

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 30.04.2017
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	38 000	38 000	30.1.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	230	200	46 000	30.3.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	230	30	6 900	30.3.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	230	70	16 100	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	140	390	54 600	30.5.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých a lesních porostech	ha	90	490	44 100	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					30.8.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	20	900	18 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	55	70	3 850	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	2 000	2 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	300	400	120 000	30.04.2017
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	2000	60	120 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	230	280	64 400	30.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						533 950 Kč

2. Návrhové práce						do 30.4.2018
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	1	100 500	100 500	30.03.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	40	200	8 000	30.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	300	1 500	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	70	400	28 000	30.02.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	50	400	20 000	30.02.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	230	600	138 000	30.3.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	30.04.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						328 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	250	125 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	750	70	52 500	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	230	390	89 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						267 200 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	533 950 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	328 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	267 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 129 150 Kč
DPH 21%	237 122 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 366 272 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.

