

Méně práce - nerealizované položky

28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	20,000	
29	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	20,000	
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	20,000	
31	K	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	0,200	
32	K	577144111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	20,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	22,000	
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	22,000	

1- Zemní práce

1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	20,000	
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	20,000	
41	K	99802	poplatek za skládku - živice	t	3,620	

35 969,30

1,39	2 780,00
221,00	4 420,00
293,00	5 860,00
451,00	90,20
296,00	5 920,00

2325,4

34,60	761,20
71,10	1 564,20

14 573,70

507,00	10 140,00
152,00	3 040,00
385,00	1 393,70

4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
	VV	2	2
4	K	2	
4	K	2	
1	D	1	
4	K	2	

		ROZPOCET	0,00
		ROZPOCET	0,00
		ROZPOCET	0,00
		ROZPOCET	0,00
		ROZPOCET	0,00
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	0,00
		ROZPOCET	0,00
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00 1	27,80 4	2055869003
0,00	0,00	0,00	0,00 1	4 420,00 4	1639902059
0,00	0,00	0,00	0,00 1	5 860,00 4	217468719
0,00	0,00	0,00	0,00 1	90,20 4	326743867
0,00	0,00	0,00	0,00 1	5 920,00 4	1308686258
0,00	0,00	0,00	0,00 1	761,20 4	-374718742
0,00	0,00	0,00	0,00 1	1 564,20 4	822143180
				3 040,00	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	3 040,00 4	-1861617028