

Změnový list č. 1

Stavba: „Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Kladníky – I. etapa, SO 302 Přeložka vodovodu, SO 501 Přeložka STL plynovodu“

Objednatel (investor): Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r. o.

Všechovice čp. 50, 666 03 Všechovice u Tišnova

TDI: Ing. Vladimír Pecha, Býškovice čp. 53, 753 53 Všechovice

Změna: SO 501 Přeložka STL plynovodu

V situaci stavby a v položkovém rozpočtu se předpokládalo, že výkop pro plynovod zasáhne částečně do přilehlé místní komunikace. Po zaměření stávajícího plynovodu a vytyčení osy byl proveden vlastní výkop a nebyla narušena místní komunikace, proto se z položkového rozpočtu vypustí 3 položky v oddíle zemní práce (PČ 1-TYP 113107124; PČ 2-TYP 113107142; PČ 41-TYP 99802), 5 položek v oddíle komunikace pozemní (PČ 28-TYP 564861111; PČ 29-TYP 565135111; PČ 30-TYP 567122114; PČ 31-TYP 567124112; PČ 32-TYP 577144111) a 2 položky v oddíle ostatní konstrukce a práce, bourání (PČ 36-TYP 919122111; PČ 37-TYP 919735112). Rozsah méněprací byl projednán a odsouhlasen oprávněnými zástupci na 3. kontrolním dni 15. 9. 2017. Tato změna nemá vliv na funkčnost a kvalitu provedeného díla.

Méněpráce celkem: - 35.969,30,-Kč (bez DPH)

Závěr: Výše uvedenými změnami dojde ke změně nákladů akce.

Vyjádření objednatele, Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov – se změnou souhlasí

Ing. Bc. Erik Gajdošík

—^