

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřené dne 13. 7. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

**Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Hradčany
na Moravě, KoPÚ Polom u Hranic a KoPÚ Podolí u Přerova**

Část 2 – Realizace společných zařízení KoPÚ Polom u Hranic

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ:

27724905/ CZ277249056

ID DS:

rz4a5mz

(dále jen jako „zhotovitel“)

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** – Čl. III, bod 3.1.1 smlouvy o dílo.

Původně stanovený **termín** předání plnění, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, **se mění na nový termín 31. 7. 2018.**

Důvodem pro změnu termínu plnění je požadavek objednatele předložit realizační projektovou dokumentaci pro vodohospodářská opatření typu vodní nádrž se stálým nadržením nebo suchá nádrž (poldr) před jejím převzetím k expertnímu posouzení v RDK.

Tento požadavek vyplývá z interního pokynu SPÚ a nebyl uveden v původních zadávacích podmínkách.

ČI.II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 845-2017-521101, č. zhotovitele: 0406/17, uzavřená dne 13. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2018 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2018, nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštňících podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14. 6. 2018

V Brně dne 12. 6. 2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
zhotovitel