

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	xxx, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Hodonín xxx referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	ČNB
IČ:	3723001/0710
DIČ:	01312774
dále jen „objednatel“	není plátcem DPH

<b>a</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	xxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČ / DIČ:	25576992 / CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx  
dále jen „zhotovitel“.

V průběhu zpracování **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou** vyvstala nutnost řešit rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav, a to zahrnutím pozemku KN p.č. 6824 do obvodu KoPÚ. Pozemek je veden na LV č. 1 – vlastník Obec Javorník. Bude provedeno podrobné zaměření polohopisu a zajištěna aktualizace nárokových listů vlastníků, dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 5 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SOD se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládají nové dílčí fakturační položky 3.1.4.2. Podrobné zaměření polohopisu, 3.1.6.2. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků.

**3.1. Přípravné práce:**

3.1.4.2. Podrobné zaměření polohopisu – navýšení o 16 000 Kč bez DPH.

3.1.6.2. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení o 23 989 Kč bez DPH.

**3.2. Návrhové práce:**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

– počet 1 042 MJ se zvyšuje na **1 043 MJ**, tj. navýšení o 700 Kč bez DPH

3.3 Mapové dílo – počet 1 042 MJ se zvyšuje na **1 043 MJ**, tj. navýšení o 250 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH	1 478 045 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 662 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	260 750 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	240 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 640 795 Kč</b>
DPH 21% v Kč	764 567 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>4 405 362 Kč</b>

Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 5 o cenu dodatečných služeb ve výši 40 939 Kč bez DPH (49 536 Kč včetně DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM – SPÚ 07/2016, čj. SPÚ 163213/2018 účinné od 1. 5. 2018.

**ČI. II**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 18. 6. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
xxx  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
xxx  
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 223-2015-523101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	x	x	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	x	x	29.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 478 045</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	1.4.2017
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 043	x	x	31.10.2018

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 662 000</b>	28.2.2019
3.3	Mapové dílo		1 043	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 750</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 662 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 640 795 Kč</b>
DPH 21% v Kč	764 567 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 405 362 Kč</b>

V Brně dne 18. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
xxx  
jednatel AGERIS s.r.o.