

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Trutnov
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 xxx xxx xxx, + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxx@xxx.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VEKTRA, spol. s r.o.
Libenice 52, 280 02 Kolín
zastoupený: Ing. Jiřím Mašínem, jednatelem společnosti
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxx@xxx.cz
ID DS: qipt34e
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Mašín
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxx@xxx.cz
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: 0011900-151/0100
IČO: 470 52 686
DIČ: CZ47052686

1/3



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14786.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 609-2018-514101, č.j. zhotovitele 5/2018.

Názve díla: Vodohospodářské stavby v k.ú. Libotov a k.ú. Vilantice
Část I. Stavby v k.ú. Libotov

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 6. termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Důvod pro změnu termínů plnění:

Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na SZIF bude zaregistrována v pozdějším termínu oproti původnímu předpokladu, není možné zahájit stavební práce v původně předpokládaném termínu

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **14.05.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **21.05.2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **16.07.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **23.07.2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.11.2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30.11.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Zhotovitel

Ing. Jiří Mašín
Jednatel společnosti - VEKTRA, spol. s r.o.