

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace  
Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k.ú. Zlobice ze dne 8. 9. 2017

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
Zastoupeným:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Osoba administrující veřejnou zakázku:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

<b>Zhotovitelem</b>	<b>EXACT ING, s.r.o.</b>
Sídlo:	Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Ševčíková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x a.s.
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ/DIČ:	29236517/CZ29236517
ID DS:	38stn24

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení a pro provedení stavby „Projektová dokumentace Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k.ú. Zlobice“ (dále jen „smlouva“).

2. Zhotovitel vypracoval technické řešení zadaného stavebního objektu dle schválených podkladů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zlobice. Z důvodu komplikovaného projednávání a odsouhlasení záměru u Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, dále Povodí Moravy, s.p. Brno a se společností E.ON Česká republika, Regionální správou Otrokovice, požádal zhotovitel dopisem ze dne 4. 6. 2018 o změnu termínu plnění.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění: **15. 12. 2018**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne 15. 6. 2018

V Brně dne 14. 6. 2018

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
EXACT ING, s.r.o.  
Ing. Soňa Ševčíková  
jednatelka

**objednatel**

**zhotovitel**