

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, vedoucí Pobočky Přerov xxxxx
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx

ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla:

- **navýšení počtu MJ** u dílčích částí:
- 3.2.1.1 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z původních 30 MJ (ha) na 44 MJ
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 50 MJ (100 bm) na 69 MJ
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 10 MJ (100 bm) na 35 MJ

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Zvýšení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	1 000	14 000
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	1 600	30 400
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	3 000	75 000
Celkem					119 400

Celková hodnota změn činí 119 400,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Odůvodnění:

Důvodem změny počtu MJ je skutečnost, že v rámci projednávání konceptu návrhu plánu společných zařízení požádal sbor zástupců vlastníků o rozšíření návrhu zpevněných polních cest včetně příslušenství, zejména o ochranné příkopy. Z toho důvodu byl upřesněn výpočet stanovení MJ pro části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Vzhledem k navýšení počtu MJ u dokumentace technického řešení (DTR) dojde současně k rozšíření rozsahu území výškopisného zaměření.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 224 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	858 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	228 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 342 100 Kč
DPH 21%	491 841 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 833 941 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 12. 2017 nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 6.6.2018

V Olomouci dne 5.6.2018

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

V Brně dne 19.6.2018

Za objednatele č.2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319	700	223 300	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 400	86 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	2 800	271 600	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	78	3 000	234 000	31.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	381	500	190 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	381	400	152 400	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 224 600	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	373	800	298 400	31.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	44	1 000	44 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	69	1 600	110 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	3 000	105 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	373	700	261 100	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					858 900	
3.3	Mapové dílo	ha	381	600	228 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					228 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 224 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	858 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	228 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 342 100 Kč
DPH 21% v Kč	491 841 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 833 941 Kč

V Olomouci dne 6.6.2018

V Olomouci dne 5.6.2018

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
 Petr Liška
 jednatel společnosti

V Brně dne 19.6.2018

Za objednatele č.2:

.....
 Mgr. David Fiala
 ředitel Závodu Brno