

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Příkazy u Osíčka  
uzavřené dne 16. 5. 2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>Adresa:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josef Glos, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x
<b>IČO:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 16. 5. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Příkazy u Osíčka (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 21. 2. 2017 *Žádost o posun termínu – KoPÚ Příkazy*. Žádost podal na základě nových poznatků z průběhu zeměměřických prací a jednání pracovní schůzky 23. 1. 2017, kdy byl projednán průběh přípravných prací v rámci „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osíčko“.
3. Zhotovitel předložil dne 22. 5. 2017 *Žádost o navýšení počtu měrných jednotek*. Žádost podal na základě jednání ze dne 20. 3. 2017, kde byly upřesněny hranice pozemků neřešených dle §2 zákona, došlo k navýšení o 10 MJ. Dále byly upřesněny hranice obvodů KoPÚ, kdy došlo k navýšení počtu měrných jednotek o 10 MJ. Ke změně měrných jednotek tedy dojde u níže uvedených etap.
  - 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*
  - 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na:
  - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* na termín 31. 7. 2017
  - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.4 *Rozbor současného stavu* na termín 30. 6. 2017
  - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* na termín 30. 9. 2017. Tímto se mění termín hlavního celku Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5.) na 30. 9. 2017.
  - zvýšení počtu MJ dílčího celku 3.1.3

### I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- **termín ukončení: 31. 7. 2017** (původně 31. 5. 2017)

- počet MJ: 38 MJ x 2 000 Kč = 76 000 Kč (původně 28 MJ)

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- počet MJ: 58 MJ x 2 000 Kč = 116 000 Kč (původně 48 MJ)

3.1.4. Rozbor současného stavu

- **termín ukončení: 30. 6. 2017** (původně 31. 5. 2017)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- **termín ukončení: 30. 9. 2017** (původně 31. 8. 2017)

Hlavní celek: Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5.)

- **termín ukončení: 30. 9. 2017** (původně 31. 8. 2017)

## II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	553 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	438 800 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	54 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	36 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 082 600 Kč</b>
DPH 21 %	227 346 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 309 946 Kč</b>

- 1.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 5. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 30. 5. 2017

V Brně dne 30. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Příkazy u Osíčka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	1 600	72 000	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	900	114 300	31.1.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 000	8 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	38	2 000	76 000	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	58	2 000	116 000	31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	135	400	54 000	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	135	600	81 000	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>553 800</b>	<b>30.9.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	135	1 200	162 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	800	25 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 200	31 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	135	1 200	162 000	31.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>438 800</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	135	400	54 000	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>54 000</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	600	36 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	553 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	438 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 082 600 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	227 346 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 309 946 Kč</b>

Ve Zlíně dne 30. 5. 2017

V Brně dne 30. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel