

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Příkazy u Osíčka
uzavřené dne 16. 5. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josef Glos, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 16. 5. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Příkazy u Osíčka (dále jen „smlouva“), která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 30. 5. 2017.
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 12. 9. 2017 *Žádost o posun termínu – KoPÚ Příkazy FC 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků*. Žádost podal z důvodu návaznosti KoPÚ v k.ú. Příkazy u Osíčka na KoPÚ v k.ú. Osíčko, kde doposud nebyla ukončena dílčí část 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*. Tato skutečnost zapříčinila časovou prodlevu v činnostech dle předpokládaného harmonogramu platného Dodatku č. 1. Zhotovitel je tudíž nucen čekat na dokončení prošetření a oprav zjištěných nesouladů v k.ú. Osíčko ze strany katastrálního pracoviště Holešov.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na:
 - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků KoPÚ* v k.ú. Příkazy na termín 30. 11. 2017. Tímto se mění termínu hlavního celku Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5) na 30. 11. 2017.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- **termín ukončení: 30. 11. 2017** (původně 30. 9. 2017)

Hlavní celek: Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5.)
- **termín ukončení: 30. 11. 2017** (původně 30. 9. 2017)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 5. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 22. 9. 2017

V Brně dne 27. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGERIS s.r.o.
RNDr. Josef Glos
jednatel

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Příkazy u Osíčka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	1 600	72 000	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	900	114 300	31.1.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 000	8 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	38	2 000	76 000	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	58	2 000	116 000	31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	135	400	54 000	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	135	600	81 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					553 800	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	135	1 200	162 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	800	25 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 200	31 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	135	1 200	162 000	31.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					438 800	
3.3	Mapové dílo	ha	135	400	54 000	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					54 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	600	36 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	553 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	438 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 082 600 Kč
DPH 21 % v Kč	227 346 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 309 946 Kč

Ve Zlíně dne 22. 9. 2017

V Brně dne 27. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
AGERIS s.r.o.
RNDr. Josef Glos
jednatel