

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – dodatek č. 1
č. objednatele: 710-2018-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, pracovník Pobočky
Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

adresa: Samota 601,439 81 Kryry

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx,

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Žatec

číslo účtu: 35-6571380227/0100

IČO: 27291278

DIČ: CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad
Labem oddíl B vložka 1677

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne
18. 6. 2018 č. 710-2018-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lysec – provedení stavby Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Z důvodu uzavření smlouvy o dílo číslo 710-2018-508101 na stavbu „Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec“ (dále jen „smlouva“) až 18. 6. 2018, navrhnul objednatel v souladu s Čl. V odst. 4 smlouvy přesun termínu zahájení prací o 6 týdnů. Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací, ze kterého vyplývají úpravy termínů plnění uvedené v Čl. V odst. 1., 6. a 7. smlouvy. Tyto odstavce nově zní:

Odst. 1.: Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 5. 2019

Odst. 6.: Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 13. 8. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: 20. 8. 2018
- c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 4. 2019
- d. Termín předání a převzetí díla: 15. 5. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Odst. 7.: Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Hutněná pláň včetně statických zkoušek - termín plnění do: 31. 10. 2018

Štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvu - termín plnění do: 30. 11. 2018

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Č.j. objednatele: 710-2018-508101/1
Č.j. zhotovitele:

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxx
statutární ředitel a.s.

Příloha: 1. Harmonogram postupu prací