

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu pro obstarání stavebního povolení z důvodu časové náročnosti složitých projednání v rámci správního řízení předmětného úředního výkonu na Stavebním a vyvlastňovacím úřadu při MěÚ Žatec.
- 1.2. V Čl. III odst. 3.1. se upravuje termín plnění části díla „c) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu“ z termínu 29. 6. 2018 na termín **„do nabytí právní moci stavebního povolení“**.
- 1.3. V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje „Termín předání Plnění“ z termínu 29. 6. 2018 na termín **„do nabytí právní moci stavebního povolení“**.

Ostatní ujednání a termíny původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1121-2017-508205 k provedení díla s názvem „Zpracování kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti na realizaci společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 27. 6. 2018

V Novém Strašecí dne 27. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Josef Bureš