

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 690-2018-508101
ze dne 8. 6. 2018

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo
Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada KPÚ
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

sídlo: Samota 601, 439 81 Kryry
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, statutárním ředitelem
tel.: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: k85gi4x
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Žatec
číslo účtu: 35 – 6571380227/0100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



IČO:
DIČ:

272 91 278
CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Obě smluvní strany uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 690-2018-508101 na zhotovení díla: „Polní cesta HPC 3R v k. ú. Vroutek“ z důvodu nemožnosti předání staveniště v původně stanoveném termínu.
2. Změna termínu předání staveniště je způsobená provedením aktualizace „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1. Pozemkové úpravy“, kdy došlo k úpravě specifických podmínek Pravidel operace. Žádost o dotaci z PRV bylo možno podat až po 21. 6. 2018, kdy byl k dispozici nový formulář upravený podle aktuálního znění Pravidel.

Čl. II

Čl. V. Doba plnění, odst. 6 se mění takto:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 13. 7. 2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 20. 7. 2018**

Čl. III

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 690-2018-508101 na zhotovení díla: „Polní cesta HPC 3R v k. ú. Vroutek“.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Kryrech dne

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....

xxxxxxxxxxxxxx

statutární ředitel a.s.

Příloha:

1. Harmonogram postupu prací