

DODATEK č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1560-2016-523203

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	xxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo došlo k rozšíření obvodu JPÚ o cca 2 ha státní půdy pro potřeby dokončení restituce dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a pro potřeby PSZ a zařazení samostatného fakturačního podcelku a vyššího počtu měrných jednotek u FC 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.

Po šetření hranic a výpočtu výměry rozšířeného obvodu JPÚ byl zjištěn menší počet MJ o 1 ha z důvodu **méněprací** se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně:

3.4.4. Rozbor současného stavu	dosavadní 280 MJ	a	400 Kč	=	112 000 Kč
	nově 279 MJ	a	400 Kč	=	111 600 Kč
	změna				- 400 Kč
3.4.5. Dok. k soupisu nároků	dosavadní 280 MJ	a	400 Kč	=	112 000 Kč
	nově 279 MJ	a	400 Kč	=	111 600 Kč
	změna				- 400 Kč
3.5.1. Vypr. plánu spol. zařízení	dosavadní 280 MJ	a	1 000 Kč	=	280 000 Kč
	nově 279 MJ	a	1 000 Kč	=	279 000 Kč
	změna				- 1 000 Kč
3.5.2. Vypr. návrhu nového usp.	dosavadní 280 MJ	a	1 100 Kč	=	308 000 Kč
	nově 279 MJ	a	1 100 Kč	=	306 900 Kč
	změna				- 1 100 Kč
3.6. Mapové dílo	dosavadní 280 MJ	a	500 Kč	=	140 000 Kč
	nově 279 MJ	a	500 Kč	=	139 500 Kč
	změna				- 500 Kč

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 621 950,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	798 400,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	139 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 809 850,- Kč
DPH 21%	590 069,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 399 919,- Kč

Změny jsou uvedeny v příloze - Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 5 k SOD.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 12.07.2018

Za objednatele:

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

xxxxx

xxxxx

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 5 - JPÚ Klobouky - západ

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.05.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	280	1 000	280 000	30.07.2017
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	217	1 800	390 600	30.09.2017
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	187	2 600	486 200	28.02.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 600	36 400	28.02.2018
3.4.3.A. Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území, GP včetně stabilizace, vyšetření kat. hranice Morkůvky, zpracování dokumentace rozšířeného obvodu	100 bm	9	4 950	44 550	30.5.2018
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	279	400	111 600	30.06.2018
Studie odtokových poměrů	ha	286	500	143 000	30.11.2017
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	279	400	111 600	30.07.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 621 950	30.07.2018
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	279	1 000	279 000	30.03.2019
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	1 500	82 500	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	4 000	80 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	1 100	306 900	30.10.2019
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				798 400	
3.6. Mapové dílo	ha	279	500	139 500	do 5 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				139 500	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	1000	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 621 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	798 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	139 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 809 850 Kč
DPH 21% v Kč	590 069 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 399 919 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

.....

xxxxxxx

