

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Sídlo:

Zastoupen:

Realizující pobočka:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Pobočka Zlín

Zarámí 88, 760 41 Zlín

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Ing. Radovan Hladný

Očadlíkova 594, 769 01

-

67522564

-

Živnostenský list, vydaný Městským úřadem – obecní
živnostenský úřad v Holešově pod ev. č. 370802 – 2689,
ze dne 19.1.1998

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

-

(dále jen „příkazník“)

Úvodní ustanovení

- Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 17. 3. 2017 sepsána příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je provedení autorského dozoru stavebníka pro stavbu „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“.
- Na uvedené stavbě došlo k rozsáhlému rozšíření objemu stavebních prací (celkové navýšení ceny o 1.673.618 Kč) a prodloužení doby výstavby díla z původního termínu 31. 10. 2017 na dobu do 15. 7. 2018. Z tohoto důvodu dochází rovněž k rozšíření objemu činnosti technického dozoru stavebníka a adekvátnímu navýšení odměny za provedení investorsko-inženýrských činností. Cenový nárůst činí 21% původní hodnoty veřejné zakázky, tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. S ohledem na tuto skutečnost se dohodly smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem.

I.

Dosavadní text bodu 6.1 článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **116 160 Kč** (slovy: jednošestnácttisíc jednošedesát korun českých). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 13.3.2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 3. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 12. 7. 2018

Ve Zlíně dne 13. 7. 2018

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ing. Radovan Hladný