

Dodatek č. 5

ke S M L O U V Ě O D Í L O č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, odborný rada

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele 482-2014-523101:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. XII. bodu 11. 7. Smlouvy o dílo č. objednatele 482-2014-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tavíkovice a Dobronice** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací v rámci zpracování dílčí části 3.2.3. Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení. Dodatečné práce vznikly z důvodu rozšíření obvodu pozemkové úpravy o navazující část k.ú. Přeskače. S rozšíření obvodu pozemkových úprav došlo k navýšení počtu obcí s rozšířenou působností a počtu dotčených obcí, kterým bude třeba poskytnout dokumentaci dle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Bude tak nezbytné provést dodatečné práce v rozsahu **2.000,- Kč bez DPH**. Dodatečné práce představují navýšení stávajícího počtu MJ u části 3.2.3. o 1 MJ v ceně 2.000,- Kč/ks.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. VI. Cena za provedení díla** smlouvy takto:

Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky a tohoto dodatku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.2. a 3.1.6.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek FC2 – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.1.4.1. a 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxx,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2.256.370,- Kč
DPH 21%	473.837,70 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.730.207,70 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 16. 7. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Harmonogram prací
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	673	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	662	x	x	
3.1.4.	Určení obvodu KoPÚ	100 bm	247	x	x	
3.1.4.1	Změna katastrální hranice	100 bm	30	x	x	31.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	13	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	673	x	x	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč					x	30.6.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	673	x	x	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	80	x	x	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	x	x	
3.2.1.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	350	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	135	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	673	x	x	
3.2.3.	Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení	ks	6	x	x	
Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	673	x	x	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	x	x	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč				x	
2. Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				x	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				x	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				x	
Celková cena bez DPH v Kč				2 256 370 Kč	
DPH 21% v Kč				473 837,70 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 730 207,70 Kč	

Ve Znojmě dne 16. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

xxxxxxxxxxxx

vedoucí pobočky

jednatel

