

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 61-2014-504201 ze dne 7. 2. 2014  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Kožlany**, okres Plzeň-sever

### Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jana Horová, pověřena zastupováním vedoucího Pobočky Plzeň**  
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **alIGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení**  
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**  
IČ: 26349469  
DIČ: CZ 26349469  
Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě žádosti o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 61-2014-504201 KoPÚ Kožlany ze dne 7. 2. 2014 se z důvodu navýšení měrných jednotek upravuje cena fakturačního celku 1.4. A následujícím způsobem:

KoPÚ Kožlany	MJ dle Smlouvy o dílo			Vícepráce			
	Počet MJ dle SoD MJ=100 bm	Cena za MJ	Původní cena bez DPH	MJ navýšení	Cena za MJ	Cena po navýšení	Nová cena celkem bez DPH
<b>1.4. A Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území</b>		již uhrazeno		9	4 222	37 998	<b>37 998</b>

a následně se stanovuje termín dokončení fakturačního celku takto:

#### **1.4. A Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území do 15. 12. 2018**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenované žádosti a kopie zápisu z kontrolního dne ze 14. 6. 2018 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Dodatek nabývá platnost dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registr smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Dále se mění osoba zastoupená za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (konečný objednatel), kterou je nově paní Ing. Jana Horová.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 18. 7. 2018

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

V Plzni 18.06.2018

**Věc : KoPÚ Kožlany - žádost o dodatek k SOD – vícepráce etapa 1.4.**

*Dle schválené dokumentace PSZ a v návaznosti na zpracovávání návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Kožlany je nutné provést rozšíření obvodu KoPÚ v trase navrhované polní cesty HC1. Trasa polní cesty částečně zasahuje do k.ú. Hedčany i do k.ú. Černíkovice u Dřevce. V obou těchto katastrech jsou již zapsané KoPÚ a jsou zde připraveny pozemky pro polní cestu (s nevyhovující šířkou), na kterou plynule navazuje pozemek cesty v k.ú. Kožlany a společně vytváří potřebnou šířku pozemku pro rekonstrukci polní cesty HC1 na návrhovou kategorii 5,5/30, která dříve požadována nebyla.*

*Z tohoto důvodu se navrhuje rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Hedčany a k.ú. Černíkovice u Dřevce tak, aby hranice obvodu KoPÚ vedla po okraji polní cesty a všechny pozemky potřebné pro rekonstrukci polní cesty HC1 ležely v obvodu KoPÚ.*

*Na základě zápisu o výsledku jednání v rámci kontrolního dne konaného 14.6.2018 Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD na vícepráce pro etapu 1.4. GPU vnějšího obvodu KoPÚ.*

*Dle požadavku KP Kralovice a ZKI Plzeň bude nutné provést dodatečné zjišťování hranic (ZH) vnějšího obvodu KoPÚ v rozsahu 9 MJ (1MJ=100bm), včetně zpracování kompletní dokumentace k ZH a následného vyhotovení GP pro zápis rozšířeného obvodu do KN.*

**Finanční a časová náročnost víceprací:**

Cena za 1MJ=100bm = 4222,- Kč bez 21% Dph viz kalkulace ceny za MJ níže

**Celková cena 9MJ x 4222 = 37998,- Kč bez 21% Dph**

**Doba potřebná pro provedení víceprací činí 5 měsíců** (příprava podkladů pro ZH, obeslaní vlastníků k ZH, předvytyčení, vlastní ZH, zpracování dokumentace ZH, vyhotovení a zápis GP, aktualizace nároků )

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel

**Kalkulace ceny za MJ:**

Pro etapu 1.4. byly již veškeré práce dodavatelem ukončeny a předány na pobočku. Nyní je nutné provést nové ZH pro rozšíření vnějšího obvodu KoPÚ. Kalkulace pro nové MJ byla provedena na základě časového odhadu potřebného pro provedení těchto prací vynásobeného hodinovou sazbou 500 Kč.

Časová náročnost na zpracování 9 MJ (1MJ=100bm):

- předvytyčení obvodů v terénu - 2 zaměstnanci - 20 hod
- vyhotovení dokumentace ke zjišťování hranic a geometrického plánu - 1 zaměstnanec - 40 hod
- vlastní zjišťování hranic v terénu za účasti pozvaných vlastníků - 2 zaměstnanci - 16 hod

Celková cena za úkon: 76 hod x hodinová sazba 500Kč = 38000,- Kč bez 21% Dph

**Cena za 1 MJ:  $38000 / 9 = 4222,-$  Kč bez 21% Dph.**

## **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE**

### **pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Kožlany**

konaného dne 14.6.2018 v sídle Pobočky Plzeň

**Přítomni:** viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Při zpracování dokumentace PSZ a v návaznosti při zpracovávání návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Kožlany se došlo ke zjištění nutnosti rozšíření obvodu KoPÚ v trase navrhované polní cesty HC1.

Od silnice vede trasa cesty jižním směrem ke katastrální hranici s k.ú. Hedčany a dále pokračuje souběžně s touto hranicí k trojmezí s k.ú. Černíkovice u Dřevce a dále probíhá při rozhraní k.ú. Kožlany a k.ú. Černíkovice u Dřevce až na trojmezí k.ú. Kožlany, k.ú. Černíkovice u Dřevce a k.ú. Dřevce. Trasa polní cesty částečně zasahuje do k.ú. Hedčany i do k.ú. Černíkovice u Dřevce. V obou těchto katastrech jsou již zapsané KoPÚ a jsou zde připraveny pozemky pro polní cestu, na kterou plynule navazuje pozemek cesty v k.ú. Kožlany a společně vytváří potřebnou šířku pozemku pro rekonstrukci polní cesty HC1 na návrhovou kategorii 5,5/30, která dříve požadována nebyla.

Z tohoto důvodu se navrhuje změna katastrální hranice mezi k.ú. Kožlany a k.ú. Hedčany a mezi k.ú. Kožlany a k.ú. Černíkovice u Dřevce tak, aby hranice k.ú. vedla po okraji polní cesty.

Viz. přiložené grafické znázornění

Z jednání vyplynula potřeba rozšíření obvodu tak, aby parcely polní cesty byly celé v řešeném území. Byl stanoven předběžný rozšířený obvod

Potřeba dodatečného ZPH vyplynula z požadavku KP Kralovice a ZKI Plzeň. Zpracovatel zašle žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce včetně plnění termínu etapy ZPH. Zároveň dojde ke snížení výměry k plnění etapy 2.5., 2.6. → vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Termín na dokončení etapy 2.5., 2.6. bude nově stanoven po odevzdání etapy ZPH.

Zapsala: xxxxx

**Prezenční listina ke kontrolnímu dnu**

**KoPÚ Kožlany**


**konaného dne 14.6.2018 v sídle Pobočky Plzeň**

<b>JMÉNO</b>		<b>PODPIS</b>
	SPÚ Pobočka Plzeň	
<b>Ing. Lubor Pekarský</b>	zpracovatel KoPÚ	
	SPÚ Pobočka Plzeň	



# KoPÚ Kožlany

## Návrh rozšíření obvodu KoPÚ



# KoPÚ Kožlany

Návrh změny katastrální hranice  
mezi Kožlany a Černíkovicemi

