

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxx
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	<b>Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz</b>
<b>Reprezentant sdružení:</b>	<b>GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxx
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	u2u8efa
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Člen sdružení:</b>	<b>Ing. Josef Honz</b>
<b>Sídlo:</b>	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	48223981
<b>DIČ:</b>	xxxxxxxx
<b>Není zapsán v obchodním rejstříku.</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plánice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle bodu 3.4. bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termíny odevzdání dílčích částí díla dle článku III. Smlouvy o dílo takto:

2.1.1. 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“:

2.1.1.1. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

2.1.1.1.1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

**Původní termín ukončení: 30. 11. 2017**

**Nový termín ukončení: 30. 11. 2018**

2.1.1.1.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

**Původní termín ukončení: 30. 11. 2017**

**Nový termín ukončení: 30. 11. 2018**

2.1.1.2. 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

**Původní termín ukončení: 30. 3. 2018**

**Nový termín ukončení: 29. 3. 2019**

**Přípravné práce celkem:**

**Původní termín ukončení: 30. 3. 2018**

**Nový termín ukončení: 29. 3. 2019**

2.1.2. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“:

2.1.2.1. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

**Původní termín ukončení: 30. 6. 2018**

**Nový termín ukončení: 26. 6. 2019**

2.1.2.2. 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

**Původní termín ukončení: 30. 4. 2019**

**Nový termín ukončení: 30. 4. 2020**

**Návrhové práce celkem:**

**Původní termín ukončení: 29. 5. 2019**

**Nový termín ukončení: 29. 5. 2020**

- 2.2. Změny v termínech ukončení hlavních celků a dílčích částí jsou uvedeny v Příloze č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Plánice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 28. 11. 2017

V Písku dne: 29. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
xxxxxx

vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
xxxxxx

jednatel  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Plánice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 200	28 800	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 108	480	531 840	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	486	500	243 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 500	459 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	430	1 300	559 000	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 594	140	223 160	30.11.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 594	230	366 620	29.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 411 420</b>	<b>29.3.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 108	340	376 720	28.6.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	42	2 000	84 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	11	2 500	27 500	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	500	52 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 108	440	487 520	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 080 240</b>	<b>29.5.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1 594	280	446 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>446 320</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	1 230	450	553 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>553 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 411 420 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 080 240 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 491 480 Kč</b>
DPH 21% v Kč	943 211 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 434 691 Kč</b>

V Klatovech dne 28. 11. 2017

V Písku dne 29. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 xxxxxx  
 vedoucí pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 xxxxxx  
 jednatel  
 GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
 reprezentant sdružení