

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu pro

**Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Hnojník, Střítež a Smilovice u Třince,
lokality „Zálesí“**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Hanou Konvičnou, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Květoslava Poledníková, referent

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Geocart CZ a.s.

Zastoupen: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Adresa: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Richard Mrázek, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Maradová

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ: 25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hnojník, Střítež a Smilovice u Třince, lokality „Zálesí“ (dále jen „JPÚ“) je změna termínů plnění všech fakturačních celků ucelených částí 1. Přípravné práce a 2. Návrhové práce na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 12. 2013.

2. Doba plnění uvedená v příloze ke smlouvě o dílo „Výpočet ceny“, která je nedílnou součástí i tohoto dodatku, se mění takto:

1. Přípravné práce

- | | |
|--|------------|
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | 30.04.2014 |
| 1.2. Polohopisné zaměření zájmového území | 28.02.2014 |
| 1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 30.04.2014 |
| 1.4. Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace | 30.04.2014 |
| 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | 30.05.2014 |

2. Návrhové práce

- | | |
|---|------------|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení | 30.06.2014 |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 29.08.2014 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | 31.10.2014 |

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 27. 12. 2013

V Brně dne 30. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

.....
Richard Mrázek
předseda představenstva

Příloha ke smlouvě - Výpočet ceny

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	19	600	11 400	30.4.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	19	1 000	19 000	28.2.2014
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.4.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů	100 bm	20	2 000	40 000	
1.4.	Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace	budova	1	5 000	5 000	30.4.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	19	500	9 500	30.5.2014
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH						84 900
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	19	1 500	28 500	30.6.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	19	1 000	19 000	31.8.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	31.10.2014
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH						51 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení geometrických plánů				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, včetně stabilizace lomových bodů	100 bm	80	380	30 400	2
3.2.	Vyhotovení geometrických plánů	ha	19	1 000	19 000	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení geometrických plánů celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH						49 400

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	84 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH	51 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení geometrických plánů celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	49 400 Kč
Celková cena bez DPH	185 800 Kč
DPH	39 018 Kč
Celková cena díla včetně DPH	224 818 Kč

Ve Frýdku-Místku dne 27. 12. 2013

V Brně dne 30. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

.....

Richard Mrázek
předseda představenstva