

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**na zpracování návrhu pro**

### **Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Hnojník, Střítež a Smilovice u Třince, lokalita „Zálesí“**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **1. ČR - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupena:

Ing. Hanou Konvičnou, pověřenou vedením pobočky

Adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Finěk, referent

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. Geocart CZ a.s.**

Zastoupen:

Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Adresa:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Richard Mrázek, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

#### **Čl. I**

##### **Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hnojník, Střítež a Smilovice u Třince, lokalita „Zálesí“ (dále jen „JPÚ“) je změna termínů ukončení fakturačního celku 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ. Důvodem je nutnost dopracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků zhotovitelem na základě připomínek objednatele k odevzdanému dílu. Tato skutečnost brání vystavení návrhu JPÚ a tím i předložení kompletní dokumentace návrhu.

Předmětem dodatku č. 2 je dále upřesnění měrných jednotek (dále jen „MJ“) fakturačního celku 1.4. Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace z důvodu, že odpadla potřeba provedení této práce.

2. Na základě Záznamu o jednání zástupců smluvních stran ze dne 27. 10. 2014 se stanovuje termín plnění fakturačního celku 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ **do 1 měsíce ode dne doručení výzvy objednatel z adavatelí.**

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 27. 10. 2014

V Brně dne 28. 10. 2014

**Za objednatel:**

**Za zhotovitel:**

.....  
Ing. Hana Konvičná  
pověřena vedením  
Pobočky Frýdek-Místek

.....  
Richard Mrázek  
předseda představenstva

**Příloha ke smlouvě - Výpočet ceny**

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	19	<b>600</b>	11 400	30.4.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	19	<b>1 000</b>	19 000	28.2.2014
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.4.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů	100 bm	20	<b>2 000</b>	40 000	
1.4. Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace	budova	0	<b>0</b>	0	
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	19	<b>500</b>	9 500	<b>30.5.2014</b>
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH</b>					<b>79 900</b>
<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	19	<b>1 500</b>	28 500	30.6.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	19	<b>1 000</b>	19 000	31.8.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	<b>1 000</b>	4 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH</b>					<b>51 500</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení geometrických plánů</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, včetně stabilizace lomových bodů	100 bm	80	<b>380</b>	30 400	<b>2</b>
3.2. Vyhotovení geometrických plánů	ha	19	<b>1 000</b>	19 000	<b>2</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení geometrických plánů celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH</b>					<b>49 400</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	79 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH	51 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení geometrických plánů celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	49 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>180 800 Kč</b>
DPH	37 968 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>218 768 Kč</b>

Ve Frýdku-Místku dne 27. 12. 2013

V Brně dne 30. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Tomáš Hořelica  
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

.....

Richard Mrázek  
předseda představenstva