

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Adresa:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Číslo účtu:</b>	X X X X X X X X X X
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	X X X X X X X X X X
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Číslo účtu:</b>	X X X X X X X X X X
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 9. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Doubravy (dále jen „smlouva“). Dne 14. 7. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 610 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 600. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 5 000 Kč bez DPH (10 MJ á 500 Kč/MJ). Dále je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.2. Návrhové práce,  
- dílčí části 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení*. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 610 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 600. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 7 500 Kč bez DPH (10 MJ á 750 Kč/MJ).  
- dílčí části 3.2.1.2. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 400 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 117. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 254 700 Kč bez DPH (283 MJ á 900 Kč/MJ).  
- dílčí části 3.2.1.3. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 80 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 6. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 74 000 Kč bez DPH (74 MJ á 1 000 Kč/MJ).  
- dílčí části 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 610 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle provedených prací je 600. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 18 000 Kč bez DPH (10 MJ á 1 800 Kč/MJ).  
Předmětem změny smlouvy je rovněž snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.3. Mapové dílo. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 610 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle provedených prací je 600. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 8 000 Kč bez DPH (10 MJ á 800 Kč/MJ).
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek u shora uvedených hlavních celků a dílčích částí.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

**600 MJ x 500 Kč = 300 000 Kč**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

**600 MJ x 750 Kč = 450 000 Kč**

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**117 MJ x 900 Kč = 105 300 Kč**

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**6 MJ x 1 000 Kč = 6 000 Kč**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

**600 MJ x 1 800 Kč = 1 080 000 Kč**

3.3. Mapové dílo

**600 MJ x 800 Kč = 480 000 Kč**

## II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 021 500 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 839 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	480 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 320 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>5 660 800 Kč</b>
DPH 21%	1 188 768 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 849 568 Kč</b>

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

## IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 27. 7. 2018

V Plzni dne 20. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
X X X X X X X X X

---

GEOREAL, spol. s r.o.  
X X X X X X X X X

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Doubravy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 000	24 000	15.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	485	1 400	679 000	15.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	125	1 700	212 500	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	2 400	672 000	15.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	610	200	122 000	15.06.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	600	500	300 000	15.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 021 500</b>	15.11.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	750	450 000	15.06.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	240	700	168 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	117	900	105 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 000	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	600	1 800	1 080 000	15.05.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 839 300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	600	800	480 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>480 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	1200	1100	1 320 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 320 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 021 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 839 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	480 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 320 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 660 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 188 768 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 849 568 Kč</b>

Ve Zlíně dne 27. 7. 2018

V Plzni dne 20. 7. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

ČR - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

GEOREAL spol. s r.o.

--