

## Dodatek č. 5

### ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovice

#### uzavřené

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov  
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
v technických záležitostech oprávněni jednat:  
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Brno  
xxxxxxxxxxxxx, Pobočka Brno  
sídlo pobočky: Kotlářská 902/53, 60200 Brno  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)  
xxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001 / 0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátce DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno  
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatelem  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
xxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČ: 25576992  
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a k vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxx  
dále jen „zhotovitel“.

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovce dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně:**

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 40 MJ, tj. o 30 MJ.

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 0 MJ, tj. o 10 MJ.

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 36 MJ na 19 MJ, tj. o 17 MJ.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z 50 MJ na 61 MJ, tj. o 11 MJ.

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 15 MJ na 0 MJ, tj. o 15 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 382-2015-523101 o 38 350 Kč bez DPH, tj. o 46 403 Kč s DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

**Rekapitulace ceny:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.9.) bez DPH	1 012 670 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	782 230 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	145 200 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 020 100 Kč</b>
DPH 21%	424 221 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 444 321 Kč</b>

Dále bude článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu smlouvy doplněn o nový bod 10.9. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – zvýšení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 40 MJ, tj. o 30 MJ, cena za 1 MJ 2 000 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 60 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.1. se nemění.

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – snížení počtu měrných jednotek z 10 MJ na 0 MJ, tj. o 10 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH – snížení ceny o 10 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.1. se nemění.

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – snížení počtu měrných jednotek z 36 MJ na 19 MJ, tj. o 17 MJ, cena za 1 MJ 450 Kč bez DPH – snížení ceny o 7 650 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.2. se nemění.

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení počtu měrných jednotek z 50 MJ na 61 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 11 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.3. se nemění.

Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 15 MJ na 0 MJ, tj. o 15 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH – snížení ceny o 15 000 Kč bez DPH.

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne: 27.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
jednatel  
AGERIS s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Odrovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					počet měsíců od podpisu SOD
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	488	450	219 600	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	470	3 290	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.12.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro upřesnění přídělů	ha	460	200	92 000	30.10.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	460	300	138 000	31.1.2017
<b>Následující termíny ukončení dílčích částí 3.1.7. - 3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků</b>						
3.1.7.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN (část intravilánu)	ha	460	500	230 000	2.12.2017
3.1.8.	Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přídělů - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	1 800	9 000	2.3.2018
3.1.9.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	484	270	130 680	2.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 012 670</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	484	470	227 480	2.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	2 000	80 000	2.8.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	450	8 550	2.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	1 000	61 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	484	800	387 200	2.3.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>782 230</b>	<b>30.6.2019</b>

3.3	Mapové dílo	ha	484	300	145 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.roz.
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>145 200</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč	1 012 670 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	782 230 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	145 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 020 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	424 221 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 444 321 Kč</b>

V Brně dne 27.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxxxxxxxxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel  
AGERIS s.r.o.