

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Adresa:

xxxxx, Pobočka Mladá Boleslav  
náměstí Winstona Churchilla 1800/2,  
130 00 Praha 3

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov 150 00

jednající:

xxxxx – předseda představenstva

xxxxx – člen představenstva

v zastoupení:

xxxxx – v zastoupení dle PM

xxxxx – v zastoupení dle PM

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, hlavní stavbyvedoucí

xxxxx - stavbyvedoucí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Č.j. objednatele: 770-2018-537208  
Č.j. zhotovitele: 841/TC/VA/2018/018/VAEQ

tel./fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem XVIII. odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy v evidenci objednatele 770-2018-537208, č.j. zhotovitele 841/TC/VA/2018/018/VAEQ, jejímž předmětem je provedení stavby Polní cesta HPC3 část D v k.ú. Obodř.

#### ČI.I.

V čl. V. bodu 4. smlouvy o dílo je uvedeno, že objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle předmětné smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

V čl. IV. bodu 17 je uvedeno, že Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.

#### ČI.II.

Důvodem změny termínu plnění je nedostatek finančních prostředků na straně objednatele, který neumožňuje financování stavby v roce 2018. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba plnění, konkrétně bodu 6, který nově zní takto :

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **09.07.2019** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **16.07.2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **19.09.2019**
- d. Termín předání a převzetí díla: **25.09.2019**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

V souladu se změnou termínu se mění i časový harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

#### ČI.III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Č.j. objednatele: 770-2018-537208  
Č.j. zhotovitele: 841/TC/VA/2018/018/VAEQ

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.

Příloha č. 1: upravený harmonogram prací

V Praze

V Benátkách nad Jizerou

.....  
**objednatel**

Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl.m.Prahu

.....  
**zhotovitel**


xxxxx  
hlavní stavbyvedoucí  
v zastoupení dle plné moci  
STRABAG a.s.

.....  
xxxxx  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci  
STRABAG a.s.


Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: xxxxx

**Polní cesta HPC3, část D v k.ú. Obodř**

**HARMONOGRAM**



**smluvní termíny**



**Polní cesta HPC3**

