

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Adresa:

xxxxx, Pobočka Mladá Boleslav
náměstí Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov 150 00

jednající:

xxxxx – předseda představenstva

xxxxx – člen představenstva

v zastoupení:

xxxxx – v zastoupení dle PM

xxxxx – v zastoupení dle PM

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx - stavbyvedoucí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Č.j. objednatele: 771-2018-537208
Č.j. zhotovitele: 841/TC/VA/2018/017/VAEQ

tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	xxxxx
číslo účtu:	xxxxx
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem XVIII. odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy v evidenci objednatele 771-2018-537208, č.j. zhotovitele 841/TC/VA/2018/017/VAEQ, jejímž předmětem je provedení stavby Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno.

ČI.I.

V čl. V. bodu 4. smlouvy o dílo je uvedeno, že objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle předmětné smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

V čl. IV. bodu 17 je uvedeno, že Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.

ČI.II.

Důvodem změny termínu plnění je nedostatek finančních prostředků na straně objednatele, který neumožňuje financování stavby v roce 2018. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba plnění, konkrétně bodu 6, který nově zní takto:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **08.07.2019** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **15.07.2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **17.10.2019**
- d. Termín předání a převzetí díla: **23.10.2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V souladu se změnou termínu se mění i časový harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

ČI.III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.

Příloha č. 1: upravený harmonogram prací

V Praze

V Benátkách nad Jizerou

.....

objednatel

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl.m.Prahu

.....

zhotovitel

xxxxx
technický vedoucí oblast
v zastoupení dle plné moci
STRABAG a.s.

.....

xxxxx
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci
STRABAG a.s.

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: xxxxx

Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno

HARMONOGRAM

		2019																																																							
		07												08												09												10																			
		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
		9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
smluvní termíny																																																									
		8.7.2019 předání a převzetí staveniště																																																							
		15.7.2019 zahájení stavebních prací																																																							
																																						dokončení stavebních prací 17.10.2019																			
																																						předání a převzetí díla 23.10.2019																			
Polní cesta HPC3																																																									
zemní práce																																																									
vodorovné konstrukce a zakládání																																																									
komunikace																																																									
Polní cesta VPC9																																																									
zemní práce																																																									
vodorovné konstrukce a zakládání																																																									
komunikace																																																									
Doprovodná zeleň																																																									