

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1521-2016-508101 uzavřené dne 15.11.2016 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Foltánek s. r. o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Heřmanov“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Heřmanov

Čl. I Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 smlouvy je:

- 1) úprava měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí 3.2.1.2. a 3.2.1.3.:
- zvýšení počtu MJ položky 3.2.1.2. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z 20 MJ na 68 MJ
 - snížení počtu MJ položky 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z 5 MJ na 0 MJ

Důvodem změny počtu MJ dílčí části 3.2.1.2. je větší rozsah polních cest určených k realizaci, který byl stanoven na základě jednání sboru zástupců vlastníků pozemků proti původně odhadovanému množství MJ z veřejné zakázky. Důvodem změny počtu MJ u dílčí části 3.2.1.3. je, že nebylo navrženo žádné vodohospodářské zařízení.

- 2) změna termínů dodání dílčích částí:
- 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ z 30. 10. 2018 na 30. 3. 2019
 - 3.2.1.1. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ z 30. 10. 2018 na 30. 3. 2019
 - 3.2.1.2. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z 30. 10. 2018 na 30. 3. 2019
 - 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z 28. 6. 2019 na 30. 11. 2019

Důvodem změny termínů je zejména potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“), který na základě návrhu zpracovatele zajistí objednatel vypsáním zvláštní veřejné zakázky. Výsledky IGP budou závazným podkladem pro zpracování plánu společných zařízení. Zároveň se tímto prodloužením termínů zajistí dostatečná doba pro zpracování víceprací na dílčí části 3.2.1.2.

- 3) změna zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele:
Změnou v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platnou od 1. 2. 2018, se zástupcem objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve smluvních záležitostech stává PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj.

Čl. II Změny ve smlouvě o dílo

1. V bodu 6.1., článku VI. smlouvy (ve znění dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě) na str. 10 bude provedena změna údajů v tabulce:

Nové znění:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	3 395 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	976 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	292 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 803 500,- Kč
DPH 21%	1 008 735,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 812 235,- Kč

2. Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	730	700	511 000	30.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	300	20 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků I vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	730	600	438 000	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					989 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 361 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	989 400
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	292 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000
Celková cena bez DPH v Kč	4 782 400
DPH 21% v Kč	1 004 304
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 786 704

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:
ČR- Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:
Foltánek s. r. o.

 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

 xxxxxxxxxxxxxxxx
 jednatel společnosti