

Dodatek č. 6

ke S M L O U V Ě O D Í L O č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, odborný rada

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 482-2014-523101:

V souladu s ustanovením čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tavíkovice a Dobronice** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, dílčí části 3.2.1.2. Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

U dílčí části 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 673 nově na 664 což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dojde ke snížení počtu MJ z původních 673 nově na 664, což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření dojde ke snížení počtu MJ z původních 2 nově na 0, což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.2. Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ dojde ke snížení počtu MJ z původních 350 nově na 112, což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení počtu MJ z původních 135 nově na 133, což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (100bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení počtu MJ z původních 7 nově na 0, což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH a u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 673 nově na 664, což při ceně xxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxx,- Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 97.570,- Kč bez DPH.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. VI. Cena za provedení díla** smlouvy takto:

Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky a tohoto dodatku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.2. a 3.1.6.) bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek FC2 – Návrhové práce celkem (dílní části 3.1.4.1. a 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxx,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2.158.800,- Kč
DPH 21%	453.348,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.612.148,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 27. 7. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Harmonogram prací
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	673	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	662	x	x	
3.1.4.	Určení obvodu KoPÚ	100 bm	247	x	x	
3.1.4.1	Změna katastrální hranice	100 bm	30	x	x	31.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	13	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	664	x	x	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč					x	30.6.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	664	x	x	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	80	x	x	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	x	x	
3.2.1.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	112	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	664	x	x	
3.2.3.	Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení	ks	6	x	x	
Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	673	x	x	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	x	x	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč				xxxxxxx	
2. Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				xxxxxxx	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				xxxxxxx	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				xxxxxxx	
Celková cena bez DPH v Kč				2 158 800 Kč	
DPH 21% v Kč				453 348,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 612 148,00 Kč	

27.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr.Dagmar Benešovská

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí pobočky

jednatel

