

## Dodatek č. 6

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1127-2014-520203 – KoPÚ Babín

#### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3

dále jen „objednatel“.

**Zhotovitel:** Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 438 20 654  
DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

dále jen „zhotovitel“.

#### Článek první:

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu doplnění smlouvy o dílo o bod 13. v článku X. „Jiná ujednání“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

#### Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Jiná ujednání  
Bod 13.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby

dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

#### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1127-2014-520203 nemění.

#### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 1.8.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
reprezentant sdružení dodavatelů

#### **Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	245	<b>50</b>	12 250	30.6.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	<b>300</b>	1 500	31.3.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	<b>1 000</b>	4 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	184	<b>390</b>	71 760	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	52	<b>390</b>	20 280	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	11	<b>390</b>	4 290	30.6.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ (kompletní katastrální hranice)					28.02.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	128	<b>700</b>	89 600	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	405	<b>50</b>	20 250	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	5	<b>300</b>	1 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					28.02.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	29	<b>800</b>	23 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	89	<b>50</b>	4 450	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	243	<b>100</b>	24 300	31.08.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>277 380</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK )	ha	243	<b>200</b>	48 600	31.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	26	<b>300</b>	7 800	31.03.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	<b>300</b>	3 000	31.03.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	16	<b>100</b>	1 600	31.03.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	5	<b>100</b>	500	31.03.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	243	<b>480</b>	116 640	31.10.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	<b>1 500</b>	3 000	28.02.2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>181 140</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					<b>**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</b>
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	hm	115	<b>100</b>	11 500	**4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	230	<b>50</b>	11 500	
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	243	<b>100</b>	24 300	**4
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a DKM celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>47 300</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	277 380 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	181 140 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	47 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>505 820 Kč</b>
DPH	106 222 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>612 042 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pelhřimově dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....  
Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení