

č. smlouvy objednatele: 79-2017-520202

č. zhotovitele: 1171039-044

D O D A T E K č. 5

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
a	
Z h o t o v i t e l:	GEONOVA s. r. o.
Adresa:	Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	xxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx

ID DS: 96q75v7
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: V Hradci Králové od 3. 11. 1992, oddíl C, vložka 3087.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 1. 2. 2017 na provedení díla „Vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče“.

ČI. I.

1.1 Tímto dodatkem dochází u katastrálních území Hranice u Malče a Předboř u Malče ke změně termínu ukončení u fakturačních celků 3.4.4. – Upřesnění obvodu JPÚ – Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ, smlouvy o dílo upravené dodatkem č. 1 ze dne 31. 5. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 30. 6. 2017, dodatkem č. 3 ze dne 30. 10. 2017, dodatkem č. 4 ze dne 29. 1 2018. Potřeba změny termínu vyplynula na kontrolním dnu, konaném dne 4. 6. 2018 a s ohledem na časové možnosti katastrálního úřadu byl termín posunut na říjen 2018. Bude nutné provést šetření v k.ú. Předboř u Malče a vyčkat na opravu hranice v k.ú. Hranice u Malče. Z tohoto důvodu se posouvají termíny navazujících fakturačních celků.

1.2. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se dále tímto dodatkem doplňuje smlouva o dílo, uzavřená dne 1. 2. 2017 v článku č. X Ochrana informací Státního pozemkového úřadu, bod X.10. o text:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

1.3. Tímto dodatkem dochází ke změně na straně zhotovitele u osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. V technických záležitostech je oprávněn jednat xxx.

ČI.II.

Změna termínů je rekapitulována v příloze č. 5 JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Hranice u Malče a v příloze č. 6 JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Předboř u Malče, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

ČI.III.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů,

jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 31. 7. 2018

V Havlíčkově Brodě dne 31. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

xxx
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Dobkov

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	59	110	6 490	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	5	450	2 250	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	59	400	23 600	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	350	33 250	15.3.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	58	280	16 240	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH				81 830	
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	58	500	29 000	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH				29 000	
3.6. Mapového dílo					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	58	350	20 300	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH				20 300	
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	280	28 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH				28 000	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	81 830 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	29 000 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	20 300 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	28 000 Kč
Celková cena bez DPH	159 130 Kč
DPH 21%	33 417 Kč
Celková cena díla včetně DPH	192 547 Kč

Příloha č. 2 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Počátky u Chotěboře

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	6	300	1 800	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	3	400	1 200	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	6	600	3 600	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	12	500	6 000	15.3.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	300	1 500	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					14 100
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	5	700	3 500	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					3 500
3.6. Mapového díla					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	5	500	2 500	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					2 500
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	300	3 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					3 000

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	14 100 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	3 500 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	2 500 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	3 000 Kč
Celková cena bez DPH	23 100 Kč
DPH 21%	4 851 Kč
Celková cena díla včetně DPH	27 951 Kč

Příloha č. 3 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Příjemky

Hlavní celek, dílejší část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	1	1 000	1 000	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1	2 000	2 000	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	3	1 000	3 000	15.3.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	800	800	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					7 800
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	2 800	2 800	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					2 800
3.6. Mapového dílo					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	1	1 200	1 200	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					1 200
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	600	1 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH					1 800

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	7 800 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	2 800 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	1 200 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	1 800 Kč
Celková cena bez DPH	13 600 Kč
DPH 21%	2 856 Kč
Celková cena díla včetně DPH	16 456 Kč

Příloha č. 4 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Pohled

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	35	120	4 200	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	35	500	17 500	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	121	450	54 450	15.3.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	36	350	12 600	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					92 250
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	36	500	18 000	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					18 000
3.6. Mapového díla					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	36	350	12 600	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					12 600
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	280	16 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH					16 800

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	92 250 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	18 000 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	12 600 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	16 800 Kč
Celková cena bez DPH	139 650 Kč
DPH 21%	29 327 Kč
Celková cena díla včetně DPH	168 977 Kč

Příloha č. 5 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Hranice u Malče

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	90	100	9 000	30.4.2017
3.4.1 Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400	3 600	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	31.8.2017
3.4.4 Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	350	58 800	31.10.2018
3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	90	300	27 000	31.1.2019
Přípravné práce celkem bez DPH					134 400
3.5. Návrhové práce					
3.5.1 Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	90	480	43 200	31.3.2019
Návrhové práce celkem bez DPH					43 200
3.6. Mapového dílo					
3.6.1 GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	90	400	36 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					36 000
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1 Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	280	44 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					44 800

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	134 400 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	43 200 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	36 000 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	44 800 Kč
Celková cena bez DPH	258 400 Kč
DPH 21%	54 264 Kč
Celková cena díla včetně DPH	312 664 Kč

Příloha č. 6 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Předboř u Malče

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	41	120	4 920	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	5	400	2 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	41	450	18 450	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	113	450	50 850	31.10.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	41	350	14 350	31.1.2019
Přípravné práce celkem bez DPH				90 570	
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	41	500	20 500	31.3.2019
Návrhové práce celkem bez DPH				20 500	
3.6. Mapového díla					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	41	350	14 350	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH				14 350	
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	280	22 400	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH				22 400	

¹⁾

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

Rekapitulace	
3.4. Přípravné práce celkem bez DPH	90 570 Kč
3.5. Návrhové práce celkem bez DPH	20 500 Kč
3.6. Mapové dílo celkem bez DPH	14 350 Kč
3.7. Vytyčení pozemků celkem bez DPH	22 400 Kč
Celková cena bez DPH	147 820 Kč
DPH 21%	31 042 Kč
Celková cena díla včetně DPH	178 862 Kč

Rekapitulace ceny za provedení díla pro všechna k.ú.

Dodatkem č. 5 došlo pouze ke změně termínů, cena díla se nemění.

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	420 950,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	117 000,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	86 950,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků	116 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	741 700,00 Kč
DPH 21%	155 757,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	897 457,00 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 31. 7. 2018

V Havlíčkově Brodě dne 31. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

xxx
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.