



# DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 709-2016-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	██████████
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	██████████ Zástupce vedoucího pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	██████████
<b>Adresa:</b>	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<b>E-mail :</b>	██████████
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>Sídlo:</b>	██ ██████████ Provozovna, korespondenční adresa: ██████████ Tábor
<b>Zastoupen:</b>	██████████
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	██████████
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	██████████ ██████████
<b>Telefon:</b>	██████████
<b>E-mail :</b>	██████████████████
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	██████████

Číslo účtu:	
IČO:	65945735
DIČ:	
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany na základě zaměření skutečného stavu a vyšetření obvodů KoPÚ v souladu s požadavky vlastníků, sboru zástupců a Obce Vlastiboř uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 smlouvy o dílo 709-2016-505207. Na základě výše uvedeného se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 3 pro k.ú. Vlastiboř u Soběslavi a pro k.ú. Záluží u Vlastiboře tohoto dodatku. Současně se mění Článek IV. Smlouvy o dílo a to takto:**

**Původní znění:**

### **Článek VI. Cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

#### **Vlastiboř**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 251 650,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	761 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	210 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 230 150,- Kč
DPH 21%	678 332,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 908 482,- Kč

#### **Záluží u Vlastiboře**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	709 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	305 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 120,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 093 520,- Kč
DPH 21%	229 639,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 323 159,- Kč

#### **Mokrá u Soběslavi**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	898 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	313 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	60 480,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 279 880,- Kč
DPH 21%	268 775,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 548 688,- Kč

#### **Celková cena za katastrální území Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi**

Celková cena díla bez DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	5 603 550,- Kč
DPH 21%	1 176 746,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	6 780 296,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

#### Nové znění:

### Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

#### Vlastiboř

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 297 350,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	758 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 440,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 272 690,- Kč
DPH 21%	687 265,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 959 955,- Kč

#### Záluží u Vlastiboře

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	712 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	312 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 960,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 104 010,- Kč
DPH 21%	231 842,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 335 852,- Kč

#### Mokrá u Soběslavi

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	898 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	313 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	60 480,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 279 880,- Kč

DPH 21%  
Celková cena díla včetně DPH

268 775,- Kč  
1 548 655,- Kč

**Celková cena za katastrální území Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi**

Celková cena díla bez DPH

Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

5 656 580,- Kč

DPH 21%

1 187 882,- Kč

Celková cena díla včetně DPH

Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

6 844 462,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž *jedno* obdrží zhotovitel a *pět* objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. David Mišík  
Vedoucí Pobočky Tábor

---

Ing. Pavel Dvořáček

Položkový výkaz činností - Příloha č.3a k dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 709-2016-505207 - KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	800	8 800	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	553	350	193 550	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	195	500	97 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	2 100	218 400	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	940	1 500	1 410 000	30.6.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	748	150	112 200	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	748	300	224 400	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 297 350</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	553	450	248 850	31.8.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	553	100	55 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	553	750	414 750	31.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>758 400</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	748	280	209 440	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>209 440</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	5	1500	7500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>7500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 297 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	758 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	209 440 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 272 690 Kč</b>
DPH 21% v Kč	687 265 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 959 955 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

1) obecní a katastrální hranice s k.ú. Komárov, Borkovice, Debrník vyšetřena v rámci předchozích KoPÚ. Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá. Šetření hranice s k.ú. Zaluží u Vlastiboře započítáno do fakturačního celku k.ú. Zaluží u Vlastiboře.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální ( obecní ) hranice dle typu řešení ( změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)

Položkový výkaz činností - Příloha č.3b k dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 709-2016-505207 - KoPÚ Zaluží u Vlastiboře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	800	8 000	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	400	78 400	15.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	61	500	30 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 100	191 100	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	160	1 600	256 000	31.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	150	38 550	31.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	257	300	77 100	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>712 150</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	196	500	98 000	31.8.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	196	100	19 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	196	800	156 800	31.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>312 400</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	257	280	71 960	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>71 960</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	5	1500	7500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>7 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	712 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	312 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	71 960 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 104 010 Kč</b>
DPH 21% v Kč	231 842 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 335 852 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. David Mišík  
 vedoucí Pobočky Tábor

.....  
 Ing. Pavel Dvořáček

1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální ( obecní ) hranice dle typu řešení ( změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)



Položkový výkaz činností - Příloha č.3c k dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 709-2016-505207 - KoPÚ Mokrá u Soběslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	171	400	68 400	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	500	22 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 100	184 800	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	301	1 600	481 600	15.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	216	150	32 400	31.8.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	64 800	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>898 500</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	171	500	85 500	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	171	100	17 100	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	216	800	172 800	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>313 400</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	216	280	60 480	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>60 480</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	5	1500	7 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>7 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	898 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	313 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	60 480 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 279 880 Kč</b>
DPH 21% v Kč	268 775 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 548 655 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

1) Hranice s k.ú. Soběslav převzata z DKM

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální ( obecní ) hranice dle typu řešení ( změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)