

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě i dílo č. 1408-2017-571101

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větrkovice u Vítkova na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava:

- 1.1 **Čl. I – Předmět a účel smlouvy bodu 1.1** v odstavci Popis stavby. Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění o následující stavební objekty:

- Realizace **vedlejší polní cesty VPC33** P4,0/30 v délce 636 m, včetně objektů
- Realizace **vedlejší polní cesty VPC34** P4,0/30 v délce 43 m.

- 1.2 **Čl. III. Termín plnění smlouvy o dílo**

v bodě 3.1.1 Termín předání rozpracované projektové dokumentace: nově do **1.3.2019**

v bodě 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: nově do **15.5.2019**

- 1.3 Předmětem tohoto dodatku je současně úprava **Čl. V Cena a způsob platby** (méněpráce, vícepráce) včetně úpravy Přílohy č. 1 a 2. smlouvy o dílo – Podrobná specifikace Plnění spočívající:

a) Méněpráce na vedlejší polní cestě VPC 16:

Geodetické zaměření (provedeno v plném rozsahu)	0,- Kč
Projekční práce nerealizované vč. IČ (nereal. 48 %)	- 22 050,- Kč
Inženýrsko-geologický průzkum (nereal. 100 %)	- 11 000,- Kč

CELKOVÁ HODNOTA MÉNĚPRACÍ bez DPH	- 33 050,- Kč
21 % DPH	- 6 941,- Kč
CELKOVÁ HODNOTA MÉNĚPRACÍ včetně DPH	- 39 991,- Kč

b) Vícepráce na vedlejší polní cestě VPC 33*:

Geodetické zaměření	10 500,- Kč
Projekční práce vč. IČ	143 100,- Kč
Inženýrsko-geologický průzkum	6 600,- Kč

CELKOVÁ HODNOTA VÍCEPRACÍ bez DPH	160 200,- Kč
21 % DPH	33 642,- Kč
CELKOVÁ HODNOTA VÍCEPRACÍ včetně DPH	193 842,- Kč

c) Vícepráce na vedlejší polní cestě VPC 34:

Geodetické zaměření	2 500,- Kč
Projekční práce vč. IČ	9 675,- Kč
Inženýrsko-geologický průzkum	2 200,- Kč

CELKOVÁ HODNOTA VÍCEPRACÍ bez DPH	 14 375,- Kč
21 % DPH	 3 019,- Kč
CELKOVÁ HODNOTA VÍCEPRACÍ včetně DPH	 17 394,- Kč

Úprava bodu Čl. V bodu 5.2. smlouvy o dílo v novém znění:

Celková cena za provedení Plnění činí **1 171 525 Kč bez DPH**, tj. **1 417 545 Kč s DPH**), z čehož za vypracování projektové dokumentace vč. stavebních povolení je **1 083 725 Kč bez DPH**, tj. **1 311 307 Kč s DPH**) a za vypracování GTP je **87 800 Kč bez DPH**, tj. **106 238 Kč s DPH**). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- 1.4 Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je žádost obce ze dne 3.7.2018, ve které žádá o realizaci VPC33 a VPC34, které navazují na HPC1 a VPC8. Dalším důvodem je řešení eliminace s ohledem na řešení eliminace pohybu zemědělské techniky na místních komunikacích v centrální a severní části obce. Zvýšená niveleta VPC33 a odvedení povrchových vod z jejího okolí s navazujícím zaústěním do stávající dešťové kanalizace, přispěje k ochraně intravilánu obce před záplavami (viz. monitoring eroze a povodeň z 3.6.2018)
- 1.5 Předmětem tohoto dodatku je dále doplnění Čl. X Licenční ujednání smlouvy o dílo o ustanovení vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, které je formulováno v těchto dvou nových odstavcích č. 10.7 a 10.8:

10.7 Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání smlouvy a opatření lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.8 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.11.2017 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.7.2018

V Olomouci dne 26.7.2018

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti