

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	AGERIS s r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČ:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 841-2017-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu bodu 6.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ječmeniště**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 66 nově na 0, což při ceně 3.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 198.000,- Kč bez DPH a u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 10 nově na 0, což při ceně 3.600,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 36.000,- Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 234.000,- Kč bez DPH.

Cena díla se současně mění s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění u hlavního cečku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. o novou část „**Zpracování dokumentace k určení obvodu KoPÚ**“. **Celková hodnota dodatečných prací činí 19.445,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je potřeba zpracování dokumentace k určení obvodu KoPÚ s náležitostmi stanovenými Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 971 745,- Kč
DPH 21%	414 066,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 385 811,45 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 7. 8. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ječmeniště - dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	x	x	31. 1. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	28. 2. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	x	x	30. 6. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zpracování dokumentace k určení obvodu KoPÚ	ks	1	x	x	15.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	235	x	x	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	235	x	x	31. 8. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	31.8.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	235	x	x	30. 11. 2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	235	x	x	31. 3. 2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	31.8.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	235	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					x	

Celková cena bez DPH v Kč	1 971 745 Kč
DPH 21% v Kč	414 066,45
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 385 811,45

Ve Znojmě dne 7. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

xxxxxxxxxx

vedoucí pobočky

jednatel