

Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, odborný rada

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 411-2014-523101:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tavíkovice a Dobronice** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.4.1. Změna katastrální hranice a hlavního celku 3.2. Návrhové práce.

Smluvní strany se dohodly tak, že **dodatkem č. 2 sjednaný termín předání dílčí části 3.1.4.1. Změna katastrální hranice 31. 7. 2018 je dohodou stran nově stanoven na 31. 8. 2018 a původní termín předání hlavního celku 3.2. Návrhové práce 31. 7. 2018 je dohodou stran nově stanoven na 31. 8. 2018**

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčí části 3.1.4.1. a hlavního celku 3.2. je dořešení rozsahu víceprací souvisejících s TS PSZ a VFP v návaznosti na informaci OMPÚ č.j. SPU 336267/2018 ze dne 19. 7. 2018.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 30. 7. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Harmonogram prací
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	673	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	662	x	x	
3.1.4.	Určení obvodu KoPÚ	100 bm	247	x	x	
3.1.4.1	Změna katastrální hranice	100 bm	30	x	x	31.8.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	13	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	664	x	x	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč					x	30.6.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	664	x	x	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	80	x	x	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	x	x	
3.2.1.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	112	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	664	x	x	
3.2.3.	Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení	ks	6	x	x	
Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.8.2018
3.3	Mapové dílo	ha	673	x	x	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	x	x	
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč				x	
2. Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				x	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				x	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				x	
Celková cena bez DPH v Kč				2 158 800 Kč	
DPH 21% v Kč				453 348,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 612 148,00 Kč	

Ve Znojmě dne 30. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí pobočky

jednatel

