

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 496-2015-520203 – KoPÚ Lukavec u Pacova

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.
Společnost 1:	TRAVAL, s.r.o.
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost 2:	GEFOS, a.s.
sídlo:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
zastoupený:	xxx místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	qcdd8qm
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	256 84 213
DIČ:	CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.*

Posun termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* je způsoben náročností odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků z důvodu velkého počtu účastníků řízení a většího množství požadavků na změny v návrhu nového uspořádání pozemků. Složitá a časově náročná je také aktualizace soupisů nároků a návrhů nového uspořádání z důvodu velkého množství změn v katastru nemovitostí.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 31. 10. 2018 na termín 30. 11. 2018.

Tímto dodatkem se dále doplňuje smlouva o dílo o bod 10.9. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Bod 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 496-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 2. 8. 2018

V Českých Budějovicích dne 1. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
xxx

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.,
zástupce Sdružení společností
TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - KoPÚ Lukavec u Pacova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	500	9 500	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	835	400	334 000	31.5.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.	ha	1 065	200	213 000	31.5.2016
	Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú.	ha	1 065	100	106 500	31.5.2016
3.1.4.a)	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305	800	244 000	15.11.2016
3.1.4.b)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	800	1 600	31.05.2018
3.1.4.c)	Upřesnění obvodu KoPÚ z důvodu změny přeložky silnice II/128	100 bm	2	800	1 600	31.05.2018
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	200	0	..
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	200	0	..
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	815	450	366 750	28.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					1 285 950	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	957	350	334 950	30.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	277	400	110 800	30.3.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	14	400	5 600	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	300	10 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	300	36 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	300	11 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	815	500	407 500	30.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+1příl.	3 000	9 000	31.3.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					925 750	

3.3	Mapové dílo	ha	815	200	163 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					163 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	300	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 285 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	925 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	163 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 524 700 Kč
DPH 21% v Kč	530 187 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 054 887 Kč

V Jihlavě dne 2. 8. 2018

V Českých Budějovicích dne 1. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx - jednatelka TRAVAL, s.r.o.
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.