

Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. 744-2018-541101** uzavřené dne 26.06.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Výstavby polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro
Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED**

Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: amx5p38, SWIETELSKY stavební s.r.o.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 169818406/0600

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 744-2018-541101

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna poddodavatele, uvedeného v Krycím listu nabídky zhotovitele ze dne 06.06.2018. Na základě Žádosti o schválení změny poddodavatele dle článku XVI, odst. 4 Smlouvy o dílo č. 744-2018-541101 se mění poddodavatel zhotovitele následovně:

Namísto společnosti Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO 14504456, se sídlem Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav se bude na provedení díla podílet společnost **BITUNOVA spol. s r.o., IČO 49433601, se sídlem Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava.**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 744-2018-541101 ze dne 26.06.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Liberci dne 08.08.2018

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED