

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č.j. 95-2018-508101 uzavřené dne
1.2.2018**

(dále jen „smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Tel.: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Doručovací adresa:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00
Praha 8 - Libeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat na základě plné moci:

xxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 8, Metrostav a.s.

Osoba pověřená jednáním na základě plné moci:

xxxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro Ústecký
kraj, divize 8, Metrostav a.s.

tel./fax: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: bnpcf46



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro
Ústecký kraj, divize 8, Metrostav a.s.
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx,xxx; xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1809-071/0100
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **758**. (dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky: Realizace vedlejších polních cest v k.ú. Markvartice

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Markvartice, Okres Děčín, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

ČI.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce související s vyvolanými změnami realizovaných prací stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03 specifikovaných smlouvou a časový posun dokončení stavebních prací odpovídající administrativnímu postupu zpracování dodatku.
2. Důvodem těchto změn je podrobně zjištěný skutečný stav podloží u všech objektů zpřesňující předpokládaný stav stanovený geotechnickým průzkumem provedeným při zpracování projektové dokumentace. Jedná se o změny poměru zlepšení projektované sanace zemní pláně vápněním a výměnou za jiný vhodný materiál a s tím související práce a dodávky materiálů. Dále je jedná o navýšení vložení separační geotextilie mezi rostlou zeminu paraplaně a nahrazený nenamrzavý materiál u objektů SO1 a SO2, z důvodu zabránění vytlačování jemných jílovitých částic do sanační vrstvy. Podrobný soupis změn je nedílnou přílohou tohoto dodatku. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.
3. Dodatkem č. 1 se zároveň mění zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele. Z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platnou od 1. 2. 2018, se zástupcem objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve smluvních záležitostech stává PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj.

ČI.II Rozsah změny

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Vícepráce ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: | 1 143 920,80 Kč |
| Méněpráce ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: | 654 671,39 Kč |

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:	19 097 809,59 Kč
Výsledný rozdíl změn závazku dle Dodatku č.1 bez DPH:	489 249,41 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	19 587 059,00 Kč

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	19 587 059,00 Kč
DPH 21% činí	4 113 282,39 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	23 700 341,39 Kč

3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur.

4. V Čl. V se v bodě 6. mění písmeno c. takto:

Termín dokončení stavebních prací: **19. 9. 2018**

Příloha ke smlouvě Časový harmonogram se mění za novou přílohu k dodatku. Ostatní termíny dle smlouvy se nemění.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet a 1 stranu Přílohy č. 2 – Časový harmonogram.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne.....

V Praze dne.....

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxxx
ředitel divize 8, Metrostav a.s.