

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace  
Polní cesta C2 v k.ú. Machová a C8 v k.ú. Sazovice ze dne 16. 3. 2018

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
Zastoupeným:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Osoba administrující veřejnou zakázku:	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

<b>Zhotovitelem</b>	<b>AGPOL s.r.o.</b>
Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ/DIČ:	28597044/CZ28597044
ID DS:	ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 16. 3. 2018 sepsána smlouva o dílo na zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Polní cesta C2 v k.ú. Machová a C8 v k.ú. Sazovice“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel zajišťuje technické řešení zadaného stavebního objektu dle schválených podkladů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sazovice. Z důvodu kolize řešení komplexní pozemkové úpravy u cesty C8 a prvku OP2 se stávajícím vedením STL plynovodu bylo nutné částečně změnit trasu a provést výškové úpravy vedení cesty C8 a přepracovat prvek OP2. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 27. 7. 2018 o změnu termínu plnění.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání Plnění. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: **07.09.2018**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 3. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne 31. 7. 2018

V Olomouci dne 31. 7. 2018

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGPOL s.r.o.  
x x x x x x x x x  
jednatel společnosti

**objednatel**

**zhotovitel**