

**Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD - KoPÚ v k.ú. Hrušovany u Chomutova**

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	389	<b>210</b>	81 690	30.1.2015
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	389	<b>120</b>	46 680	31.10.2014
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	389	<b>600</b>	233 400	31.10.2014
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002Sb., vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	203	<b>460</b>	93 380	31.10.2014
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	389	<b>200</b>	77 800	02.03.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>					<b>532 950</b>
<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	389	<b>260</b>	101 140	31.07.2015
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	389	<b>250</b>	97 250	30.11.2015
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>1 000</b>	3 000	31.01.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>					<b>201 390</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100bm	370	<b>310</b>	114 700	3 měsíce
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	389	<b>320</b>	124 480	3 měsíce
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>239 180</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	532 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	201 390 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	239 180 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>973 520 Kč</b>
DPH	204 439 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 177 959 Kč</b>

V Teplicích dne 31.10.2014

V Teplicích dne 31.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Martin Vrba  
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
 Ing. Jaromír Bočan  
 majitel projekční kanceláře