

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Helena Frančová, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružením zhotovitelů:

Zastoupené reprezentantem sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.08.2013

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa: Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Zastoupený: Ing. Jaromírem Bočanem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 11363509
DIČ: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem na základě upřesnění obvodu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova z podnětu obce Hrušovany, navyšuje počet měrných jednotek MJ z původních 389 ha na 418 ha (navýšení činí 29 MJ resp. ha). Z tohoto důvodu dochází i k navýšení ceny za provedení díla z původních 973 520,- Kč bez DPH na 1 030 360,- Kč bez DPH.
2. Změny se provádí: v Čl. VII odst. 1
v příloze č. 1 - odst. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2.1., 2.2., 3.2. a část Rekapitulace předmětné smlouvy o dílo.
 - Čl. VII odst. 1 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	565 720,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	216 180,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	248 460,- Kč
Celková cena bez DPH	1 030 360,- Kč
DPH (21%)	216 376,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 246 736,- Kč

- Příloha č. 1 - odst. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2.1., 2.2., 3.2. a část Rekapitulace se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	418	210	87 780	30.1.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	418	120	50 160	31.10.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	418	600	250 800	31.10.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	418	200	83 600	02.03.2015
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	418	260	108 680	31.07.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	418	250	104 500	30.11.2015
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	418	320	133 760	3 měsíce

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	565 720 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	216 180 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	248 460 Kč
Celková cena bez DPH	1 030 360 Kč
DPH	216 376 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 246 736 Kč

Čl. II. Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Výkaz činností.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 31.10.2014

V Teplicích dne 31.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jaromír Bočan
majitel projekční kanceláře