

č. objednatele: 833-2013-508101/4
č. zhotovitele:

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Hrušovany u Chomutova

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Helena Frančová, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů:

Zastoupené reprezentantem sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.08.2013

Adresa: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary –
Stará Role
Zastoupený: Ing. Jaromírem Bočanem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 11363509/xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 4 z důvodu snížení počtu měrných jednotek z původních 418 na 409 u fakturačního celku 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Dochází ke snížení ceny za provedení díla z původních 1 006 440,- Kč na 1 004 190,- Kč bez DPH. Současně bude posunut termín ukončení plnění fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ o 9 měsíců. Důvodem této změny je úprava obvodu pozemkové úpravy – vyjmutí listu vlastnictví (dále jen „LV“) č. 185 pro k.ú. Hrušovany u Chomutova z obvodu pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále budou pozemky LV 185 v k.ú. Hrušovany u Chomutova projednávány jako pozemky neřešené dle § 2 zákona. Výměra LV č. 185 pro k.ú. Hrušovany u Chomutova činí 89610 m².

2. Změny se provádí :

v Čl. VII odst. 1

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	541 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	213 930,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	248 460,- Kč
Celková cena bez DPH	1 004 190,- Kč
DPH (21%)	210 880,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 215 070,- Kč

v příloze č. 1 SoD – odst. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
a v odst. 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	409	250	102 250	31.08.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	1 000	3 000	31.10.2016

Rekapitulace						
1.	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				541 800,- Kč	
2.	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				213 930,- Kč	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH				248 460,- Kč	
	Celková cena bez DPH				1 004 190,- Kč	
	21 % DPH				210 880,- Kč	
	Celková cena díla včetně DPH				1 215 070,- Kč	

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jaromír Bočan
majitel projekční kanceláře