

č. objednatele: 833-2013-508101/6
č. zhotovitele:

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Hrušovany u Chomutova

mezi smluvními stranami

Obje d n a t e l:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha-Žižkov, IČ: 01312774

PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,

Helena Frančová, Pobočka Chomutov

Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:

Zastoupené reprezentantem sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.08.2013

Adresa:

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary,
Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary –
Stará Role

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Bočanem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaromír Bočan

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaromír Bočan

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:

11363509/xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku je snížení celkové ceny za dílo. Jedná se o snížení měrných jednotek ve fakturačním celku: 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ bylo provedeno na základě písemných žádostí vlastníků pozemků. O vytyčení požádal menší počet vlastníků a z tohoto důvodu dochází ke snížení ceny za provedení díla z původních 1.323.486 Kč na 1.206.080 Kč včetně DPH. Za fakturační celek 3.1. se jedná se o částku 97.030 Kč bez DPH a 117.406 Kč s DPH.

Změny se provádí v Čl. VII. Cena za provedení díla a v příloze č. 1 smlouvy o dílo v odst. 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků.

Čl. VII. odst. 1. Rekapitulace ceny se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	631.400,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.3.) bez DPH	213.930,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	151.430,- Kč
Celková cena bez DPH	996.760,- Kč
DPH (21%)	209.320,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.206.080,- Kč

Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	57	310	17 670	3 měsíce
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	418	320	133760	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						151 430

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	631 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	213 930 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	151 430 Kč
Celková cena bez DPH	996 760 Kč
21 % DPH	209 320 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 206 080 Kč

2. Dále se doplňuje Čl. X. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací o odstavec 7. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova“.
2. Touto změnou smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 dochází také ke změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Teplicích dne 25.07.2018

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jaromír Bočan
majitel projekční kanceláře