

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 365-2018-520205

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ

Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad
Sázavou

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

z49per3

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

zastoupený:

Adresa:

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení

Čísla účtů:

IČO:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

xxxxxxxxxxx

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

j8pd5dg

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

25317628

CZ25317628

1) Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo:

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 15. 08. 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 22. 08. 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2018 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30. 11. 2018 |

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Dodatek č. 1 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
- 4) Přílohou č. 1 tohoto dodatku je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
- 5) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Odůvodnění: objednateli nebyla dosud zaregistrována žádost o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, čímž smlouva o dílo dosud nenabyla účinnosti ve smyslu Čl. XVIII. bodu 3. smlouvy o dílo.

V Jihlavě dne 7. 8. 2018

V Brně dne 7. 8. 2018

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

v.z. **Ing. Jan Čekal**
zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Polní cesty C 15 a C 40, protierozní meze M1 a M2
v k.ú. Dolní Bobrová

HARMONOGRAM
postupu realizace stavebních prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VIII 2018												IX 2018					X 2018					XI 2018					XII 2018				
					31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52										
1	Doba plnění	101 dny	22.8.2018	30.11.2018	█												█					█					█					█				
2	Termín zahájení stavebních prací	0 dny	22.8.2018	22.8.2018																																
3	přípravné práce	1 den	22.8.2018	22.8.2018	█																															
4	Polní cesta C15	100 dny	23.8.2018	30.11.2018	█												█					█					█					█				
5	SO 101 Polní cesta C15	98 dny	23.8.2018	28.11.2018	█												█					█					█					█				
6	SO 301 Protierozní příkop CP1	91 dny	30.8.2018	28.11.2018	█												█					█					█					█				
7	SO 302 Propustek pod cestou	77 dny	28.8.2018	12.11.2018	█												█					█					█					█				
8	SO 801 Kácení a výsadba zeleně	100 dny	23.8.2018	30.11.2018	█												█					█					█					█				
9	Polní cesta C40	55 dny	2.10.2018	25.11.2018													█					█					█					█				
10	SO 101 Polní cesta C40	55 dny	2.10.2018	25.11.2018													█					█					█					█				
11	SO 301 Protierozní příkop CP1	45 dny	12.10.2018	25.11.2018													█					█					█					█				
12	Protierozní meze	100 dny	23.8.2018	30.11.2018	█												█					█					█					█				
13	Výsadba zeleně	42 dny	20.10.2018	30.11.2018													█					█					█					█				
14	Protierozní mez M1	65 dny	23.8.2018	26.10.2018													█					█					█					█				
15	Protierozní mez M2	55 dny	5.10.2018	28.11.2018													█					█					█					█				
16	dokončovací práce	2 dny	29.11.2018	30.11.2018													█					█					█					█				
17	Termín dokončení stavebních prací	0 dny	30.11.2018	30.11.2018																																
18	termín dokončení výsadby zeleně	0 dny	30.11.2018	30.11.2018																																
19	Termín předání a převzetí díla	0 dny	30.11.2018	30.11.2018																																

V Jihlavě dne 7. 8. 2018

V Brně dne 7. 8. 2018

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

v.z. **Ing. Jan Čekal**
zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.