

DODATEK č. 5

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

č.smlouvy objednatele I: 165/2009

č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035

č.smlouvy zhotovitele:

mezi smluvními stranami:

1. Státní pozemkový úřad („SPÚ“), Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ 01312774

(dále jen „objednatel I.“)

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha

zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava

v technických věcech oprávněna jednat: xxx

IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390

Bankovní spojení xxx

Číslo účtu xxx

(dále jen „objednatel II.“)

a

2.

Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o

sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx

v technických věcech oprávněn jednat: xxx

IČ/DIČ: 438 20 654/xxx

Bankovní spojení, č. účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento d o d a t e k č. 5 smlouvy o dílo

Změna měrných jednotek fakturačního celku 1f - Vypracování nároků vlastníků

Vypracování nároků vlastníků – díl f etapy č.1 - Přípravných prací se upravuje takto:

Původně plánovaný počet měrných jednotek 461ha se mění na 423ha podle skutečného obvodu pozemkové úpravy. Tento počet jednotek již zohledňuje dohodnuté zvětšení obvodu pozemkové úpravy o parcelu č. 996 z k. ú. Věžná a parcelu č. 238/5 na vnitřním obvodu pozemkové úpravy u navrhované cesty C 25.

Místo původně stanovené ceny 138 300 Kč (bez DPH) bude fakturováno 126 900,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Nově stanovený počet měrných jednotek a odpovídající fakturační ceny byl stanoven v závislosti na skutečném objemu provedených prací.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 18.6.2015

V Jihlavě dne 22.6.2015

V Pelhřimově dne 18.6.2015

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

.....
xxx
reprezentant sdružení