

## DODATEK č. 6

### S M L O U V A O D Í L O

#### uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

č.smlouvy objednatele I: 165/2009

č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035

č.smlouvy zhotovitele:

mezi smluvními stranami:

1. Státní pozemkový úřad („SPÚ“), Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ 01312774

(dále jen „objednatel I.“)

**V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.**

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha

zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava

v technických věcech oprávněna jednat: xxx

IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390

Bankovní spojení xxx

Číslo účtu xxx

(dále jen „objednatel II.“)

a

2.

Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o

sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx

v technických věcech oprávněn jednat: xxx

IČ/DIČ: 438 20 654/xxx

Bankovní spojení, č. účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento d o d a t e k č. 6 smlouvy o dílo**

**Změna termínu fakturačního celku 2 a, b, c - Vypracování plánu společných zařízení včetně vyhotovení podélných a příčných profilů a fakturačního celku 2 d, e - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků s projednáním kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace**

Termín „Vypracování plánu společných zařízení včetně vyhotovení podélných a příčných profilů“ - etapa 2 a, b, c návrhových prací výše uvedené smlouvy o dílo změněný dodatkem č. 4 smlouvy na 31. 7. 2015 se **mění na 28. 2. 2016** a termín další navazující etapy návrhových prací - 2 d, e - „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků s projednáním kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace“ změněný dodatkem č. 4 na 31. 11. 2015 se **mění na 31. 8. 2016**.

**Odůvodnění:**

Změna termínu etapy 2 a, b, c a navazující etapy 2 d, e vychází ze změn vyplývajících ze zpracování nového územního plánu Obce Kámen u Pacova (dále jen ÚP), které jsou v nesouladu s plánem PSZ schváleným sborem zástupců KoPÚ Kámen u Pacova. V rámci tohoto nového ÚP se počítá s rozšířením ploch určených k zástavbě, přičemž nově vymezené plochy mají zásadní význam pro umístění některých cest, zejména cesty C 25. Zástupci obce si při návrhu PSZ nebyli těchto plánovaných změn vědomi, pobočku ani zpracovatele při schvalování PSZ na probíhající zpracování nového ÚP neupozornili. Celou čestní síť je nutné znovu posoudit a u cest dotčených změnami v ÚP stanovit nové trasy. Po zpracování změn bude nutné nově zpracovaný plán PSZ předložit dotčeným orgánům státní správy k uplatnění stanovisek, poté regionální dokumentační komisi a nakonec zastupitelstvu obce ke schválení.

Z těchto důvodů se mění termín etapy Vypracování plánu společných zařízení včetně vyhotovení podélných i příčných profilů i etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků s projednáním kompletní dokumentace vč. návrhu postupu realizace. Vzniklou situaci nezpůsobil ani zhotovitel KoPÚ, ani Pobočka Pelhřimov.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 23.7.2015

V Jihlavě dne 29.7.2015

V Pelhřimově dne 23.7.2015

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Marie Tesařová  
ředitelka ŘSD ČR  
Správa Jihlava

.....  
xxx  
reprezentant sdružení