

DODATEK č. 8

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
č.smlouvy objednatele I: 165/2009
č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035

mezi smluvními stranami:

1. Státní pozemkový úřad („SPÚ“), Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ 01312774
(dále jen „objednatel I.“)

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava
v technických věcech oprávněna jednat: xxx
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390
Bankovní spojení xxx
Číslo účtu xxx
(dále jen „objednatel II.“)

a

2.

Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant sružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx
v technických věcech oprávněn jednat: xxx
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx
Bankovní spojení, č. účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento d o d a t e k č. 8 smlouvy o dílo:

Změna měrných jednotek následujících fakturačních celků:

I. 2a,b,c - Vypracování plánu společných zařízení včetně vyhotovení podélných a příčných profilů;

II. 2d,e - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků s projednáním kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně návrhu postupu realizace;

III. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Původně plánovaný počet měrných jednotek u uvedených fakturačních celků se mění ze 461 ha na 423 ha, a to podle skutečného obvodu pozemkové úpravy. Tento počet jednotek již zohledňuje dohodnuté zvětšení obvodu pozemkové úpravy o parcelu č. 996 z k. ú. Věžná a parcelu č. 238/5 na vnitřním obvodu pozemkové úpravy u navrhované cesty C 25.

Na základě této změny se upravuje i výše fakturovaných částek v závislosti na pevné ceny za dotčené měrné jednotky, tak jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo (bez DPH):

I. 2a,b,c – 211 500,- Kč

II. 2d,e – 338 400,- Kč

III. – 126 900,- Kč

Odůvodnění:

Nově stanovený počet měrných jednotek a tomu odpovídající fakturační ceny byly stanoveny v závislosti na skutečném objemu provedených prací. Tento Dodatek č. 8 navazuje na Dodatek č. 5 smlouvy o dílo, kterým se stejným způsobem upravil počet měrných jednotek u fakturačního celku 1f – Vypracování nároků vlastníků.

Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží každý po dvou vyhotoveních a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 25.2.2016

V Jihlavě dne 25.2.2016

V Pelhřimově dne 25.2.2016

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

.....
xxx
reprezentant sdružení