

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 4-2016-529101, uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro
Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 355 311 717
e-mail: karlovarsky.kraj (at) spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
vedoucí Pobočky Cheb
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Adresa: xxxxxxxxxxxx
Tel.: cheb.pk (at) spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČ: není plátcem DPH
DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel - původní údaj: **Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář**

Zhotovitel - nový údaj: **Václav Kellner**

sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová
zastoupený: xxxxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 11393807
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

Čl. 1. Vymezení rozsahu změn

1) Změna termínu ukončení návrhových prací dílčích fakturačních celků (dále jen „FC“):

Ke změně dokončení dílčích FC 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2 Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) pro stanovené plochy záboru půdy stavbami, dochází na základě žádosti zhotovitele z důvodů vzniku nových podmínek v řešeném území při vypracovávání PSZ:

- a) V současné době provádí Povodí Vltavy, s.p., revitalizaci, úpravy a opravy Jilmového potoka, který se nachází v obvodu KoPÚ. Termín pro dokončení těchto prací je stanoven na 30. 6. 2018. Dokumentace s výsledky výše uvedených prací, včetně zaměření skutečného provedení stavby, bude zpracována a převzata do vznikajícího návrhu jednotlivých opatření PSZ.
- b) V současné době probíhá v tomto katastrálním území stavební činnosti v rámci drážních staveb: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“, a tato činnost koliduje s navrhovanou cestní sítí, která zajišťuje zpřístupnění zemědělsky obdělávaných pozemků (zajištění návaznosti navržených polních cest na rekonstruovaný viadukt Objekt SO 02-20-02: Vlkovice - Ovesné Kladruby, km 7,009-11,544, železniční most v km 7,629); v daném případě je nutné zhodnocení parametrů nového provedení pro průjezd techniky v daném místě podle skutečného provedení a navrhnout případně jiné trasy.
- c) Na základě kontrolního dne a jednání sboru zástupců Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní, který se konal dne 3. 4. 2018 a v souvislosti s navrženými opatřeními v PSZ požádala obec Vlkovice o časový prostor k dořešení a projednání možnosti změny svého územního plánu v případech místních komunikací a navržených účelových komunikací pro vytvoření opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků v rozpracovaném návrhu plánu společných zařízení; jednání zastupitelstva obce proběhlo v měsíci červnu 2018. PSZ bude schvalovat nové zastupitelstvo obce po projednání PSZ Regionální dokumentační komisí. Termín jednání RDK je stanoven na 22. 11. 2018.

Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
|--|---|--------|------|-------|-----------|---------------------------------|
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 190 | 270 | 51 300,- | 30. 8. 2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | | | |
| 3.2.1.2. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní ch opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | | | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3; | ha | 5 | 900 | 4 500,- | 30. 8. 2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 35 | 500 | 17 500,- | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 190. | 250 | 47 500,- | 30. 4. 2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 128 800,- | 31. 8. 2019 |

Nové znění:

| 3.2. Návrhové práce | | | | | | |
|--|--|--------|------|-------|-----------|---------------------------------|
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 190 | 270 | 51 300,- | 31. 1. 2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | | | |
| 3.2.1.2. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | | | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3; | ha | 5 | 900 | 4 500,- | 31. 1. 2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 35 | 500 | 17 500,- | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 190. | 250 | 47 500,- | 30. 4. 2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 128 800,- | 31. 8. 2019 |

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 3 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní údaje Přílohy č. 1 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.

2) Doplnění ustanovení Čl. X. Smlouvy

Vzhledem k účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), se doplňuje ustanovení článku X. Vzhledem k účinnosti GDPR bude doplněno ustanovení článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu, a to o odstavce 10. 9., který bude obsahovat následující textaci:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní stanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 7. 8. 2018

V Kolové dne: 6. 8. 2018

.....
za objednavatele
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele
XXXXXXXXXX