

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1129-2014-520203 – KoPÚ Těmice u Kamenice nad Lipou

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 438 20 654
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 2. 6. – *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ*.

Posun termínu etapy 2. 6. – *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ* je způsoben vyšší časovou náročností při přípravě a svolání závěrečného jednání z důvodu velkého počtu účastníků řízení a většího množství dotazů a požadavků na vysvětlení návrhu nového uspořádání pozemků.

Termín odevzdání etapy 2. 6. se posouvá z původně předpokládaného 31. 08. 2018 na termín 21. 11. 2018.

Článek druhý:

Posun termínů je rekapitulován v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1129-2014-520203 ve znění Dodatku č. 1 až 6 nemění.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 18.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	695	50	34 750	30.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	18	150	2 700	29.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	900	9 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	509	390	198 510	31.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	190	390	74 100	31.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	52	1 000	52 000	31.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ					31.05.2016
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom.plánů (bez započtení kat. hranic s Babínem a Dráchovem)	hm	411	700	287 700	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	340	50	17 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					31.05.2016
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom.plánů	hm	58	900	52 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	79	50	3 950	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	668	100	66 800	30.11.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						798 710

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	668	200	133 600	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	29	300	8 700	30.6.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	30.6.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	52	100	5 200	30.6.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	26	100	2 600	30.6.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	668	490	327 320	30.4.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 500	3 000	21.11.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						481 020
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	hm	350	100	35 000	**4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	700	50	35 000	
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	668	100	66 800	**4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a DKM celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						136 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	798 710 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	481 020 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	136 800 Kč
Celková cena bez DPH	1 416 530 Kč
DPH	297 471 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 714 001 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pelhřimově dne 18.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
xxxxxxxxxx
reprezentant sdružení