

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 329-2016-520203 – KoPÚ Velká Chyška

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
xxxxxxxxxx, referent pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
z49per3
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

GB - geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
xxxxxxxxxx, jednatelem
xxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4pq7xj6
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
26271044
CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně pod č.j. C/41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků.

Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při geodetickém zaměření polohopisu předmětného katastrálního území a při vlastním vyhotovení plánu společných zařízení.

Měrné jednotky (100 bm) u dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.1.2. – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly z původních 28 MJ upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – na 27 MJ.

U DFC 3.2.1.3. - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 11 MJ na 2 MJ.

Úpravy měrných jednotek jsou navrženy celkem u 2 DFC:

DFC 3.2.1.2. – méněpráce v hodnotě 500 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.3. – méněpráce v hodnotě 4 500 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku je 5 000 Kč bez DPH.

Článek druhý:

Rozsah upraveného předmětu plnění v měrných jednotkách a ceny za jednotlivé DFC jsou rekapitulovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku („Položkový výkaz činností“). Tato příloha zahrnuje všechny změny dle Dodatků č. 1 až č. 4 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 329-2016-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 4 nemění.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne 29. 6. 2018

V Brně dne 29. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxxxxxxxxx, jednatel
GB - geodezie, spol. s r.o.

Příloha: položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Chýška

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	400	5 200	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 600	19 200	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	661	600	396 600	29.7.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	1 700	350 200	30.11.2016
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, pozemků stavebních a pozemků k nim příslušejícím v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	80	1 700	136 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	814	70	56 980	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	814	70	56 980	31.3.2017
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	49	1 500	73 500	30.11.2016
3.1.6.	Upřesnění, resp.rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 500	0	30.11.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	647	250	161 750	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					1 256 410	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	814	350	284 900	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v nezbytném rozsahu (PSZ, eroze)	ha	88	500	44 000	30.6.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	500	13 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	647	500	323 500	28.2.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	31.5.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					716 900	
3.3	Mapové dílo	ha	647	180	116 460	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 460	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	264	350	92 400	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	92 400	
---	--------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 256 410 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	716 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 460 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	92 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 182 170 Kč
DPH 21% v Kč	458 256 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 640 426 Kč

V Jihlavě dne 29. 6. 2018

V Brně dne 29. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxx - jednatel
GB - geodezie, spol. s r.o.