

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 736-2013-529202 a č. zhotovitele 01-077/14 ze dne 6.3.2014, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: KPÚ v k.ú. Kolová, Háje u Karlových Var, Mrázov, Beranovka, Pěkovice a Teplá, ČÁST 2 KPÚ v k.ú. Mrázov, Beranovka a Pěkovice, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Tel./Fax:	+420 355 311 718
e-mail:	karlovarsky.kraj (at) spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel./Fax:	+420 xxx
e-mail:	t.valina (at) spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/ CZ 01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení zhotovitelů	Geodetické služby Plzeň spol. s r. o. a GEOMAPA Rakovník s.r.o.
Reprezentant sdružení:	Geodetické služby Plzeň spol. s r. o.
Adresa:	Popelníková 60, 312 Plzeň
Zastoupený:	xxx, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, xxx
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ/DIČ:	48360686/CZ48360686

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, pod č.j. oddíl C, vložka 3555

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 736-2013-529202 a č. zhotovitele 01-077/14 ze dne 6.3.2014 v souladu s ustanovením Čl. XI, odstavec 4. a Čl. VII odst. 2. Smlouvy o dílo.

Článek I.

Změna údajů v identifikaci objednatele

- 1.1. V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo

Původní údaj:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Růžena Vrbová, Vedoucí oddělení
pozemkových úprav Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,
pověřena výkonem práv zadavatele
Tel./Fax: +420 355311765/+420 355311719
e-mail: karlovarsky.kraj (at) spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, pověřen vedením Pobočky
Karlovy Vary
Tel./Fax: +420 353503133
e-mail: j.rau (at) spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ 01312774

Nový údaj:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro
Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro
Karlovarský kraj
Tel./Fax: +420 355 311 718
e-mail: karlovarsky.kraj (at) spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky
Karlovy Vary
Tel./Fax: +420 xxx
e-mail: t.valina (at) spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ 01312774

Článek II.

Vymezení rozsahu změn

- 2.1. Změna počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění počtu stanoveného kvalifikovaným odhadem v zadávací dokumentaci:

Počet měrných jednotek níže uvedené ucelené části a fakturačního celku uvedeného v Příloze č. I pro k.ú. Mrázov ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Mrázov, Beranovka a Pěkovice, č. objednatele 736-2013-529202 a č. zhotovitele 01-077/14 se mění následovně:

Příloha č. I SoD: KoPÚ v k.ú. **Mrázov**

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem	rozdíl
1.5.	Zjištění hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků vč. stabilizace	100 bm	20	800	16 000	0	0	-16 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
				Původní údaj	Nový údaj
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH			359 160,- Kč	343 160,- Kč
	Návrhové práce celkem (2.1. – 2.3.) bez DPH			231 860,- Kč	231 860,- Kč
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH			134 740,- Kč	134 740,-Kč
	Celková cena bez DPH			725 760,- Kč	709 760,- Kč
	DPH			152 409,60 Kč	149 049,60 Kč
	Celková cena díla včetně DPH			878 169,60 Kč	858 809,60 Kč

- 2.2. Změna počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění počtu stanoveného kvalifikovaným odhadem v zadávací dokumentaci:

Počet měrných jednotek níže uvedené ucelené části a fakturačního celku uvedeného v Příloze č. II pro k.ú. Beranovka ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Mrázov, Beranovka a Pěkovice, č. objednatele 736-2013-529202 a č. zhotovitele 01-077/14 se mění následovně:

Příloha č. II SoD: KoPÚ v k.ú. **Beranovka**

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem	rozdíl
1.5.	Zjištění hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků vč. stabilizace	100 bm	60	800	48 000	0	0	- 48 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
		Původní údaj	Nový údaj
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	445 460,- Kč	397 560,- Kč
	Návrhové práce celkem (2.1. – 2.3.) bez DPH	274 760,- Kč	274 760,- Kč
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	166 640,- Kč	166 640,- Kč
	Celková cena bez DPH	886 960,- Kč	838 960,- Kč
	DPH	186 261,60 Kč	176 181,60 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	1 073 221,60 Kč	1 015 141,60 Kč

2.3. Změna počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění počtu stanoveného kvalifikovaným odhadem v zadávací dokumentaci:

Počet měrných jednotek níže uvedené ucelené části a fakturačního celku uvedeného v Příloze č. III pro k.ú. Pěkovice ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Mrázov, Beranovka a Pěkovice, č. objednatele 736-2013-529202 a č. zhotovitele 01-077/14 se mění následovně:

Příloha č. II SoD: KoPÚ v k.ú. Pěkovice

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem	rozdíl
1.5.	Zjištění hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků vč. stabilizace	100 bm	40	800	32 000	0	0	- 32 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
		Původní údaj	Nový údaj
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	315 200,- Kč	283 200,- Kč
	Návrhové práce celkem (2.1. – 2.3.) bez DPH	218 600,- Kč	218 600Kč
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	128 200,- Kč	128 200,-Kč
	Celková cena bez DPH	662 000,- Kč	630 000,- Kč
	DPH	139 020,- Kč	132 300,- Kč
	Celková cena díla včetně DPH	801 020,- Kč	762 300,- Kč

2.4. V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změně celkové ceny díla uvedeně v čl. VII. Smlouvy o dílo:

Katastrální území Mrázov:

	Původní údaj	Nový údaj
Přípravné práce celkem bez DPH	359 160,- Kč	343 160,- Kč
Návrhové práce celkem bez DPH	231 860,- Kč	231 860,-Kč
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	134 740,- Kč	134 740,- Kč
Celková cena bez DPH	725 760,- Kč	709 760,- Kč
Opční právo	100 000,- Kč	100.000,- Kč
Celková cena s opčním právem bez DPH	825 760,- Kč	809 760,- Kč
DPH	173 409,60 Kč	170 049,60 Kč
Celková cena díla s opčním právem včetně DPH	999 169,60 Kč	979 809,60 Kč

Katastrální území Beranovka:

	Původní údaj	Nový údaj
Přípravné práce celkem bez DPH	445 460,- Kč	397 560,- Kč
Návrhové práce celkem bez DPH	274 760,- Kč	274 760,- Kč
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	166 640,- Kč	166 640,- Kč
Celková cena bez DPH	886 860,- Kč	838 960,- Kč
Opční právo	100 000,- Kč	100 000,- Kč
Celková cena s opčním právem bez DPH	986 960,- Kč	938 960,- Kč
DPH	207 261,60 Kč	197 181, 60 Kč
Celková cena díla s opčním právem včetně DPH	1 194 221,60 Kč	1 136 141,60 Kč

Katastrální území Pěkovice:

	Původní údaj	Nový údaj
Přípravné práce celkem bez DPH	315 200,- Kč	283 200,- Kč
Návrhové práce celkem bez DPH	218 600,- Kč	218 600,- Kč
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	128 200,- Kč	128 200,- Kč
Celková cena bez DPH	662 000,- Kč	630 000,- Kč
Opční právo	100 000,- Kč	100 000,- Kč
Celková cena s opčním právem bez DPH	762 000,- Kč	730 000,- Kč
DPH	160 020,- Kč	153 300,- Kč
Celková cena díla s opčním právem včetně DPH	922 020,- Kč	883 300,- Kč

Celková cena díla:

	Původní údaj	Nový údaj
Celková cena bez DPH	2 274 720,- Kč	2 178 720,- Kč
Opční právo	300 000,- Kč	300 000,- Kč
Celková cena s opčním právem bez DPH	2 574 720,- Kč	2 478 720,- Kč
DPH	540 691,20 Kč	520 531,20 Kč
Celková cena díla s opčním právem včetně DPH	3 115 411,20 Kč	2 999 251,20

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
- 3.2. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 27. 7. 2018

V Plzni dne 24. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj
Státní pozemkový úřad

xxx, jednatel