

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD č. obj. 699-2013-508101, KoPÚ v k.ú. Čeřeniště

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|--|-------|----------|-------------------------|--|-----------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 215 | 100 | 21 500 | 29.08.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 215 | 70 | 15 050 | 30.06.2014 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 215 | 700 | 150 500 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí | 100bm | 219 | 800 | 175 200 | 31.03.2015 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou | 100bm | 0 | 900 | 0 | 31.03.2015 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 205 | 200 | 41 000 | 30.09.2015 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | | | | | | 403 250 |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů | ha | 205 | 380 | 77 900 | 31.12.2015 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 205 | 500 | 102 500 | 31.10.2016 |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 2 000 | 6 000 | 30.11.2016 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | | | | | | 186 400 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100bm | 300 | 380 | 114 000 | 3 měsíců |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 205 | 400 | 82 000 | 3 měsíců |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez | | | | | | 196 000 |

Rekapitulace

| | |
|--|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 403 250 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 186 400 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 196 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 785 650 Kč |
| DPH | 164 987 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 950 637 Kč |

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Martin Vrba
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
 GEOREAL spol. s r.o.