

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

na provedení díla

#### Realizace polních cest HC1, HC2a, HC2b v k.ú. Bílý Potok

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
xxxxx

Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Závod Zlín. Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: xxxxx,  
xxxxx

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: bjpdzta

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561  
(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č. sml. objednatele: 743-2018-521101, (dále jen „dodatek“) je změna termínů plnění uvedených v Čl. V, odst. 1 a odst. 6. smlouvy o dílo.

**Původně sjednané znění Čl. V., odst. 1 a odst. 6. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **24.06.2019**.
  
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **03.09.2018** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **10.09.2018**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **17.06.2019**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **24.06.2019**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

*Odůvodnění:*

Objednatel využívá ustanovení čl. V, odst. 4 smlouvy o dílo, podle kterého je oprávněn přesunout termín zahájení prací na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu).

Důvodem změny termínu plnění je nedostatek finančních prostředků na straně objednatele, který neumožňuje ukončení a profinancování celé stavby v roce 2018.

S ohledem na klimatické podmínky v místě stavby, nelze stavební práce provádět v období od 15.11.2018 – 31.3.2019. Doba trvání realizace díla tak zůstává stejná.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 743-2018-521101, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha č. 1 závazný harmonogram postupu prací.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

Ve Zlíně dne

.....

**objednatel**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....

**zhotovitel**

EUROVIA CS, a.s.  
xxxxx  
xxxxx

**Příloha:**

Závazný harmonogram postupu prací

